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I. INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo nace de la sinergia y motivación surgida a raíz de mi formación en el Máster de 
Cooperación al Desarrollo en la Universidad de Valladolid y de mi compromiso con la 
población nicaragüense con la que he podido compartir, aprender y colaborar desde el 2007 
con la ONGD Amycos y el Centro Educativo de Promoción Agrícola de Nicaragua 
anteriormente en cuatro ocasiones en terreno. Con motivo de las prácticas académicas del 
Máster comencé a participar nuevamente en Nicaragua con FAO Naciones Unidas en el 2012 
y posteriormente tuve la oportunidad de integrarme en el desarrollo del proyecto “Unidad 
de Apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional” (UA-SAN) en la FAO, durante 18 meses, 
formando parte del equipo técnico del proyecto prácticamente hasta su finalización. 
 
Desde el acercamiento al terreno que he tenido a través de estos proyectos de cooperación, 
siempre me ha despertado cierta inquietud y en parte por las manifestaciones sentidas de 
algunos beneficiarios, el hecho aparente de que a veces las agencias de cooperación llegan, 
ejecutan y en un momento dado desaparecen. Y ahí radica a mi parecer la importancia de 
una buena evaluación. ¿Pero cómo conocer si los proyectos cuentan con una evaluación 
adecuada?: Evaluando la propia evaluación.  
Este trabajo versa sobre la metaevaluación del proyecto UA-SAN en el que participe en FAO 
Nicaragua. Cabe distinguir que no me dispongo a evaluar el proyecto en sí, puesto que fue 
una de las funciones que desarrollé a nivel técnico durante su desarrollo con el resto del 
equipo, por tanto quiero realizar la metaevaluación del mismo, puesto que me pregunto en  
qué medida otro tipo de evaluación podría haber guiado más productivamente al proyecto y 
atreverme a proponer una metodología de metaevaluación aplicada desde el tímido 
acercamiento que he tenido a las escasas experiencias de metaevaluación en el ámbito de la 
cooperación. 
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II. PALABRAS CLAVE:  
Evaluación, Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), Metaevaluación, fortalecimiento 
institucional, Plan de monitoreo y evaluación 
 
III. MARCO TEÓRICO 
 
1. Aproximándonos al concepto de evaluación 
 
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura) define en 
la Carta de la oficina de Evaluación, (OED): “Una evaluación es una valoración de una 
actividad, proyecto, programa, estrategia, política, asunto, tema, sector o esfera operacional 
o del rendimiento institucional. En las evaluaciones se centra la atención en los logros 
previstos y los alcanzados y se examina la cadena de resultados, los procesos, los factores 
contextuales y la causalidad, a fin de hacer una apreciación de esos logros o de la falta de los 
mismos. Su propósito es determinar la pertinencia, las repercusiones, la eficacia, la 
eficiencia y la sostenibilidad de las intervenciones y aportes de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. La evaluación ha de proporcionar información fáctica que 
sea fiable, veraz y útil, y que permita incorporar oportunamente las conclusiones, 
recomendaciones y enseñanzas en los procesos de adopción de decisiones de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y sus miembros”. (OED FAO, 2010) 
Al aproximarnos al concepto de evaluación en el contexto de la cooperación al desarrollo, 
nos encontramos con la preferencia de las diferentes agencias y organismos de cooperación 
por la definición del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para definir la evaluación en sus diferentes 
metodologías y estudios. Según esta definición del CAD: 
"La evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación, tan sistemática y 
objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto 
de líneas de acción, su concepción, su realización y sus resultados. Se trata de determinar la 
pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en cuanto al desarrollo, la 
eficacia, el impacto y la viabilidad. Una evaluación debe proporcionar unas informaciones 
creíbles y útiles, que permitan integrar las enseñanzas sacadas en los mecanismos de 
elaboración de las decisiones, tanto de los países de acogida como de los donantes". 
Organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recogen 
esta definición en su manual de evaluación de políticas. Según la concepción de la OIT, la 
evaluación se utiliza principalmente como una herramienta de gestión y aprendizaje 
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organizacional para apoyar a los mandatarios de la organización en el desarrollo del trabajo 
de la mejor forma posible y en la búsqueda de la justicia social. Para la OIT es un medio 
crítico para mejorar la toma de decisiones, generar conocimiento en la organización y 
proporcionar evidencias verificables que contribuyan a la efectividad de la acción. Se trata 
de evaluar la intervención centrándose en lo que funcionó, lo que no funcionó y por qué 
sucedió así. El proceso de evaluación también examinaría si se optó por la mejor estrategia 
de desarrollo y si ésta se ejecutó de manera óptima.  (The ILO Evaluation Policy. 2012: 3) 
La propia agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y otras agencias de 
cooperación regionales como la Cooperación Pública Vasca, a través de sus metodologías de 
evaluación de gestión de proyectos y programas apuntan esta definición del CAD como la 
más recurrida entre las organizaciones donantes. (González, 2005). 
De igual manera la Escuela Latinoamericana de Cooperación al desarrollo utiliza esta 
definición en su metodología de Monitoreo y evaluación de proyectos  de cooperación al 
desarrollo, donde analiza cómo la evaluación determina el grado de cumplimiento de los 
objetivos de un proyecto finalizado destacando en este sentido el impacto producido, y 
cómo además la evaluación es un instrumento para los tomadores de decisiones. Se 
desprende también de esta definición de  evaluación la concepción de la misma como un 
proceso destinado a delimitar información útil y viable desde la fase del diagnóstico y 
planificación del proyecto. (Berumen, 2010:22) 
Personalmente me gustaría señalar dos connotaciones que se desprenden de la 
conceptualización de la evaluación al enmarcarla en el contexto de la cooperación al 
desarrollo: La temporalidad y la transversalidad.  
 
1.1. La temporalidad. El ciclo del proyecto. 
 
La primera de ellas en parte cae por su propio peso al trasladar la práctica evaluativa a la 
cooperación en el terreno en el momento actual. Aunque muchas veces nos gustaría que la 
evaluación guiara y acompañara los tiempos verdaderos de las comunidades y personas 
beneficiarias de un proyecto, la realidad es que no podemos obviar ni desligar la evaluación 
del ciclo del proyecto.  De algún modo el ciclo del proyecto se convierte en su estructura 
vertebral y a la vez en su cárcel. La sustenta y en ocasiones la desvirtúa. Es por ello que la 
evaluación en la praxis de la cooperación puede ser  considerada como la última etapa del 
ciclo de gestión de un proyecto, y quedar relegada a la circunscripción de unos tiempos que 
generalmente se conciben en función de las agencias donantes más que de los beneficiarios 
del proyecto. Es por ello que en algunos estudios basados en el enfoque de marco lógico se 
delimita  la evaluación como una  fase, una etapa en la que se aprecia y valora para extraer 
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conclusiones y deseablemente utilizarlas, el conjunto de la acción de cooperación antes, 
durante y después de su ejecución. Igualmente esta temporalidad definiría por tanto una 
tipología de la evaluación calificada como previa, simultánea, final y posterior (Camacho, 
Cámara, Cascante, Sainz. 2001) En la metodología de la evaluación de la AECID se hace 
referencia a esta característica de la evaluación: la temporalidad, refiriéndose a que la 
definición de la evaluación del CAD apunta exclusivamente a la evaluación intermedia y 
posterior.  
 
1.2. La transversalidad. El monitoreo. 
 
Y es aquí donde aparece el concepto al que aludía con anterioridad: la transversalidad. 
Aparece de forma inherente a la idea de temporalidad la transversalidad de la evaluación. 
Esta idea se recoge en el estudio de la evaluación en la gestión de proyectos y programas de 
desarrollo de la Cooperación Pública Vasca en el que se alude a la idea de evaluación como 
una acción transversal que atraviesa las intervenciones de desarrollo desde la identificación 
(evaluación ex ante) la ejecución y el seguimiento (ongoing evaluation) y la evaluación final 
o ex post, señalando la transversalidad de la evaluación a lo largo de las intervenciones de 
desarrollo cuya temporalidad marcaría los tiempos para organizar el ciclo de gestión del 
proyecto. (González. 2005) 
Frente a la concepción tradicional de la evaluación como última etapa del proceso de 
planificación, centrada, principalmente en la valoración de resultados, el enfoque integral de 
la evaluación que se adopta en la Cooperación Española la sitúa desde el primer momento 
de la formulación y diseño de las actuaciones, con la particularidad de no limitarse 
exclusivamente a valorar sus efectos una vez finalizadas. 
Desde mi punto de vista, de igual manera que la temporalidad de la evaluación está 
íntimamente relacionada con el ciclo del proyecto, la transversalidad vendría a definir o a 
relacionarse con otro elemento importante y complementario de la evaluación: el 
monitoreo. 
Algunos estudios cimentados en el Enfoque de Marco Lógico subrayan la utilidad de la 
evaluación en la medida en la que se relaciona con la elaboración de un sistema de 
recopilación, análisis y tratamiento de la información de forma objetiva y sistemática lo que 
viene siendo el proceso de monitoreo o seguimiento.  
Jaqueline Berumen Milburn, autora del estudio de evaluación de proyectos de la Escuela 
Latinoamericana hace referencia a la diferencia entre el monitoreo y la evaluación y señala 
que: “el monitoreo se refiere a la verificación continua de la implementación del proyecto y 
de su primer impacto a través del proceso de recolección de datos y de sus análisis, informe 
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y uso de la información” (Gosparini.2004). Por otro lado recoge la idea de que ambos 
procesos si bien son diferentes están intrínsecamente relacionados, “el monitoreo se realiza 
de forma continua durante toda la ejecución del proyecto observando y ajustando el mismo 
para la consecución de sus objetivos mientras que la evaluación se realiza en momentos 
establecidos y permite la formulación de conclusiones acerca del diseño e impacto del 
proyecto”. (Ortegón, Pacheco y Prieto, 2005). 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, 
(CEPAL) recoge desde el manual de seguimiento y evaluación de resultados del PNUD la 
consideración de que el monitoreo como procedimiento sistemático se caracterizaría 
principalmente por:  
• Determinar el progreso en la ejecución del proyecto. Los avances físicos, los costos y 
el cumplimiento de los plazos para las actividades son elementos que se deben 
verificar durante la ejecución.  
• Dar retroalimentación a los involucrados sobre el proyecto. Esto significa que los 
resultados que se obtengan del monitoreo deben ser comunicados a los 
involucrados en el proyecto.  
• Recomendar acciones correctivas a problemas que afectan al proyecto para mejorar 
el desempeño e incrementar la probabilidad de que el proyecto ejecutado alcance su 
Objetivo de Desarrollo. El monitoreo implica identificar logros y debilidades del proyecto a 
tiempo para tomar las acciones correctivas recomendadas, responsabilidad de la gerencia 
del proyecto, esto significa ajustar el proyecto a las condiciones que permitan que este 
llegue a buen término y no se desvíe de los objetivos planteados en un comienzo.  
• El análisis de eficiencia indica en qué medida se han realizado las Actividades a 
tiempo y al menor costo para producir los Componentes.  
• El análisis de efectividad indica en qué medida se produjeron los Componentes y si 
se está logrando el Propósito (objetivo de desarrollo) del proyecto.  
 
Concuerdo fundamentalmente con la idea de que el énfasis en proyectos sociales al 
igual que en los proyectos de cooperación al desarrollo, eleva la importancia de llevar a cabo 
un monitoreo efectivo de los proyectos, ya que asegura que realmente los recursos 
utilizados permitan resolver problemas comunitarios. La intención es identificar los 
problemas de ejecución lo más temprano posible para que la solución pueda tener mayor 
efectividad y no seguir adelante arrastrando errores que finalmente no permitan cumplir 
con los plazos o con los objetivos del proyecto. (CEPAL. Ortegón, Pacheco, Prieto.2005) 
 
2. Finalidad de la evaluación 
8 
 
 
Podríamos resumir las siguientes finalidades de la evaluación en un proyecto de 
cooperación: 
 
2.1. La responsabilidad 
 
Según recoge la metodología de evaluación de la Agencia estadounidense de cooperación 
internacional, United States of América Agency International Cooperation (USAID) la 
evaluación persigue fundamentalmente entre sus propósitos la rendición de cuentas a las 
partes interesadas y el aprendizaje para mejorar la eficacia. La medición de la eficacia del 
proyecto, la pertinencia y la eficiencia, la divulgación de los resultados a las partes 
interesadas, y el uso de resultados de la evaluación para informar a la asignación de 
recursos y otras decisiones es una responsabilidad fundamental de una entidad que recibe 
financiación pública. La responsabilidad hace referencia a la utilización de métodos válidos 
de medición del rendimiento que garanticen la credibilidad del análisis y la divulgación de 
hallazgos a una amplia gama de partes interesadas, incluyendo la ciudadanía. 
Por lo tanto a de fin de Mejorar la rendición de cuentas, la evaluación permite a las 
organizaciones responsables informar a los donantes y los beneficiarios sobre el uso de los 
recursos y el impacto de los proyectos, fundamental por ejemplo en el proyecto de 
fortalecimiento institucional de FAO en el que participé, de cara a fomentar el apoyo público 
y político de las iniciativas. 
 
2.2. El aprendizaje 
 
Es una de las finalidades de la evaluación más consensuadas por la opinión de diferentes 
autores de metodologías de evaluación. La agencia noruega de desarrollo recoge que la 
finalidad más importante de la evaluación, es proporcionar conocimientos y experiencias 
que puedan mejorar la calidad de la ayuda al desarrollo. Es decir, invertir en comunicación 
orientada a la mejora mediante el aprendizaje. (NORAD; 1997). La evaluación contribuye al 
aprendizaje de tal forma que permite a la organización y a los involucrados en el proceso 
aprender de la experiencia, mejorando no sólo las acciones posteriores favoreciendo el 
aprendizaje institucional y al aprendizaje social ya que contribuye al conocimiento general 
puesto que el análisis de la evaluación permite compartir con otros, difundir los 
aprendizajes y las mejores prácticas de los procesos y proyectos de desarrollo, tanto para la 
misma organización como para la contraparte y otras organizaciones o instituciones 
gubernamentales y académicas. 
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De igual modo tal y como señala USAID, las evaluaciones de los proyectos que están bien 
diseñados y ejecutados puede generar sistemáticamente conocimientos sobre la magnitud y 
los factores determinantes de los resultados del proyecto, lo que permite multiplicar la 
enseñanza incluyendo la propia agencia que evalúa y extendiéndose a los gobiernos 
anfitriones y una amplia gama de socios, de cara a perfeccionar los diseños e introducir 
mejoras en los futuros esfuerzos conjuntos. El aprendizaje requiere una cuidadosa selección 
de preguntas de evaluación para poner a prueba los supuestos subyacentes en los diseños 
de los proyectos, y así utilizar métodos que generan hallazgos válidos, para posteriormente 
compartir los resultados ampliamente y facilitar la integración de la evaluación en las 
conclusiones y recomendaciones que favorecerán la toma de decisiones.  
 
2.3. La toma de decisiones 
 
A este respecto la Escuela Latinoamericana de Cooperación alude que la evaluación permite 
aprender de los logros y las dificultades pasadas, y contribuir con la toma de decisiones al 
diseño de iniciativas presentes o futuras para suspender, reformular o multiplicar un 
proyecto. Del mismo modo, permiten aproximar los proyectos y programas a la realidad y a 
unos resultados alcanzables y factibles, y de esta forma Mejorar el desempeño gracias a la 
detección de posibles problemas de un proyecto en etapas preliminares de la 
implementación, posibilitar la adopción oportuna de otras alternativas que dirijan la 
intervención con un nuevo rumbo, y por consiguiente minimicen las posibilidades de 
fracaso y permitan ahorrar recursos y tiempo. 
 
2.4. El empoderamiento 
 
Por último una de las finalidades que considero más relevantes de la evaluación es sin duda 
el fortalecimiento de las capacidades de la población involucrada, de los socios locales o 
contraparte del proyecto, del propio equipo encargado de la ejecución y de la misma 
organización, ya que favorece el conocimiento de la problemática, de los procesos y de las 
estrategias, y que nos acerca a la verdadera esencia del proyecto que son sus beneficiarios. 
 
3. Criterios para evaluar 
 
Toda evaluación de proyectos incluye una variedad de criterios que conllevan a sacar 
conclusiones, hacer recomendaciones e identificar las lecciones aprendidas. En la mayoría 
de proyectos se toman en cuenta los siguientes cinco criterios definidos por la Organización 
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para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la cooperación internacional: 
la pertinencia ("relevance"), eficacia ("effectiveness"), eficiencia ("efficiency"), impacto 
("impact") y sostenibilidad ("sustainability"). 
Es común encontrar que las evaluaciones de proyectos sociales se enfoquen más en los 
insumos y productos generados que en los resultados e impacto. En este sentido, las 
evaluaciones que llevan adelante organizaciones del sector público y privado, dan cuenta 
por lo general de qué se ha hecho con la ejecución de un proyecto o programa sin hacer 
especial hincapié en qué ha cambiado como consecuencia de la implementación.  
Sin embargo, existe la necesidad cada vez más extendida de centrarse no sólo en la 
evaluación de resultados sino en su impacto para poder conocer cuáles han sido los efectos 
concretos de una intervención a través de un proyecto. 
Tomando como base las metodologías de evaluación de la Agencia Española de Cooperación 
para el Desarrollo (AECID), el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional (HEGOA) y la metodología de evaluación de Cruz Roja Internacional podemos  
definir los siguientes criterios de evaluación: 
 
• Pertinencia (Relevance). Adecuación de los resultados y los objetivos de la 
intervención al contexto en el que se realiza. Es decir, si el proyecto realmente respondió a 
las necesidades señaladas por hombres y mujeres y sus grupos, y si éstas eran reales y 
respondían a su contexto. Para su análisis será preciso considerar: 1) los problemas y las 
necesidades de la población beneficiaria;, 2) las políticas de desarrollo nacionales, 
regionales o locales en el sector sobre el que se interviene; 3) la existencia de otras 
actuaciones sinérgicas, complementarias o competitivas, de la cooperación oficial, de la 
cooperación descentralizada o de otros donantes bilaterales o multilaterales; 4) la política 
(objetivos y prioridades) de la Cooperación Española; y 5) las capacidades técnicas y 
financieras con las que cuenta el donante y los ejecutores. 
 
• Eficacia (Effectiveness). Un proyecto es eficaz cuando produce el efecto esperado. Es 
decir, si tras la implantación del programa o proyecto, los objetivos establecidos han sido 
alcanzados. Es una medida del nivel de alcance tanto de los objetivos como de los resultados 
de una actividad que se dirigió a una población beneficiaria, en un periodo temporal 
determinado. 
Su medición será mucho más sencilla cuanto mejor formulada se encuentre la acción, y 
cuanto más consistente sea la lógica vertical entre resultados y objetivos. 
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• Eficiencia (Efficiency). Es una medida del logro de los resultados en relación con los 
recursos que se consumen. Es un análisis que debe tener en cuenta todos los medios que 
tomaron parte en el desarrollo del proyecto y los costes en el cual se valoran los insumos 
(inputs) del mismo y su optimización. El análisis que relaciona los medios y los objetivos 
comprueba si el programa ha sido eficiente. 
Si los resultados están predeterminados, una intervención será más eficiente cuanto menos 
recurso consuma porque la eficiencia estará relacionada con el alcance de más o mejores 
resultados. 
 
• Impacto (Impact). Este criterio apunta a la valoración de todos los efectos surgidos 
en el entorno del proyecto en cualquiera de los ámbitos de la vida social, así sean positivos o 
negativos, esperados o no. Se trata de una medición más amplia que la eficacia, dado que 
trata de observar además de los resultados o efectos conseguidos positivos y esperados, los 
no esperados y los negativos: 1) no se limita al estudio del alcance de los efectos previstos; 
2) no se circunscribe al análisis de los efectos deseados; 3) no se reduce al estudio de dichos 
efectos sobre la población identificada como beneficiaria. 
 
• Sostenibilidad (Viability- Sustainability). Un proyecto es sostenible si los efectos del 
mismo, son capaces de mantenerse por sí mismos en el tiempo. Puede estimarse la 
viabilidad al inicio del proyecto y comprobar su grado de autonomía al final del mismo o 
tiempo después a su ejecución. La sostenibilidad es un criterio de vital importancia en la 
evaluación ex post, dado que el objetivo de la intervención debe ser siempre trasladar 
capacidades a la población beneficiaria y sus organizaciones. 
En general, la sostenibilidad será función de múltiples condiciones: se trata de siete factores 
de desarrollo: socio-culturales, de género, relacionados con las políticas de apoyo, 
institucionales, económico-financieros, tecnológicos y medioambientales. 
 
• Replicabilidad. Es la capacidad de un proyecto para generar conocimientos capaces 
de ser utilizados provechosamente en otros proyectos, actuaciones o procesos autónomos 
de desarrollo. Este criterio puede ser considerado como adicional a los cinco anteriores, que 
son los más generalmente aceptados. Un proyecto debe prever y proponerse el generar los 
máximos efectos colaterales posibles, estudiando y fomentando los procesos de desarrollo 
que, incluso, no conduzcan al logro de los objetivos predeterminados. 
 
4. Tipologías de evaluación 
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Revisando las diferentes metodologías de evaluación de diferentes agencias nos 
encontramos que en el área de proyectos de cooperación internacional al desarrollo, no 
existe una completa homogeneidad de lenguaje para referirse a las tipologías de 
evaluaciones asociadas al ciclo de proyectos.  
Para abordar una clasificación de evaluación podríamos comenzar retomando esa idea de 
conexión temporal mencionada anteriormente entre el ciclo del proyecto y las fases de la 
evaluación, dicho de otro modo la importancia de la interconexión temporal y lógica con la 
acción evaluadora. 
 
4.1. En función del tiempo 
 
La evaluación clasificada en función del tiempo tendría tres momentos claves: 
x  Evaluación ex ante: es la que se desarrolla en la preparación del proyecto, abarca las 
fases de identificación, planificación y formulación según el enfoque de marco lógico del 
ciclo del proyecto. Guardaría cierta conexión en función del objeto y temporalidad de la 
evaluación de necesidades y potencialidades o lo que vendría a ser el diagnóstico, y por 
otro lado la evaluación previa o valoración de los donantes. 
x Evaluación intermedia: la evaluación intermedia es la que se lleva a cabo en la 
implementación del proyecto. Se desarrolla en las fases de ejecución y seguimiento del 
mismo. Según el objeto de la evaluación nos encontraríamos con la evaluación que mide 
el progreso, evaluaciones de procesos o la evaluación de fin de proyecto.  
x Evaluación ex post: se trata de la evaluación posterior que se realiza una vez finalizado 
el proyecto. Se refiere a las evaluaciones de resultados e impacto, al igual que a las 
evaluaciones de experiencias o tareas más encaminadas a la sistematización. La 
evaluación ex post alude fundamentalmente al análisis de los resultados de la 
intervención, sus efectos sobre la población beneficiaria del proyecto y la sostenibilidad 
en el tiempo.  
 
Esta clasificación que presenta la metodología de Hegoa, la Cooperación Pública Vasca, 
destaca como característica principal la temporalidad de la evaluación y su conexión con las 
etapas del ciclo de vida del proyecto. A diferencia de esta categorización otros autores como 
Ernesto Abdala recoge en su manual para la evaluación de impacto en programas de 
formación para jóvenes cuatro subdivisiones, cuya apreciación fundamental con respecto a 
la metodología de evaluación de Hegoa es que denomina a la evaluación intermedia: 
“evaluación intra”, aunque de manera similar también hace alusión a las actividades del 
proceso y de seguimiento, ya que menciona que es la etapa en que se identifican los aciertos, 
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los errores y las dificultades. Sin embargo, divide en dos la evaluación que se realizaría en la 
etapa de finalización del proyecto:  
x La evaluación post: que correspondería con la finalización inmediata de la ejecución del 
proyecto, detectando, registrando y analizando los resultados tempranos.  
x La evaluación ex-post: se refiere a la evaluación que se realizaría algún tiempo después: 
meses o incluso años, de concluida la ejecución, y evaluaría los resultados secundarios y 
alejados, consolidados en el tiempo y se centra en los impactos del proyecto.  
 
Otra clasificación es la propuesta por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cual 
categoriza la evaluación en dos tipos principales, la formativa en la etapa de preparación y 
ejecución del proyecto, y la sumativa, que se llevaría a cabo al finalizar el proyecto e incluso 
posteriormente:  
x La evaluación formativa, que es la que establece medios que permiten el aprendizaje, y 
también permite realizar modificaciones durante el ciclo del proyecto. Tiene impacto en 
el proyecto en estudio o en la ejecución. La evaluación formativa se llevaría a cabo para 
guiar el mejoramiento del proyecto. Su énfasis se centra en la retroalimentación para 
mejorar el producto final. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
señala como ejemplos de evaluación formativa los análisis de factibilidad durante la 
etapa de diseño o las evaluaciones anuales e intermedias que se llevan a cabo durante la 
ejecución.  
x La evaluación sumativa, que se llevaría a cabo en general al concluir la ejecución o 
varios años después si es una evaluación ex post o de impacto. La evaluación sumativa 
se utiliza para recibir conclusiones sobre un proyecto y para mejorar futuros 
programas o proyectos. La Evaluación sumativa se centraría fundamentalmente en 
emitir juicios sumarios sobre aspectos críticos del proyecto. También existe la 
posibilidad de efectuar evaluaciones sumativas durante la ejecución de un proyecto, 
pero no son frecuentes. Ejemplos de la evaluación sumativa son: evaluar un aspecto del 
proyecto en ejecución para usar en otro proyecto, o evaluar para dar por terminado un 
proyecto. (CEPAL 2005)  
 
4.2. En función de su contenido 
 
El manual de gestión de evaluaciones de la cooperación española clasifica la evaluación en 
función de su contenido o de las etapas de la intervención que se pueden analizar definiendo 
así cuatro tipos de evaluación: 
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x Evaluación de diseño: su objetivo es analizar la racionalidad y coherencia de la 
intervención. El análisis de coherencia se puede realizar tanto de forma interna, como 
en relación con otras políticas y actuaciones que inciden en los mismos territorios o 
sobre los mismos colectivos y sectores, así como con los marcos superiores de 
planificación en los que se enmarca la intervención. Otro de sus objetivos es verificar la 
calidad y realidad del diagnóstico realizado, constatar la existencia de objetivos 
claramente definidos, analizar su correspondencia con los problemas y examinar la 
lógica del modelo de intervención diseñado. 
x Evaluación de proceso o de gestión: la cooperación española busca a través de este tipo 
de evaluación valorar la forma en que se gestiona y se aplica la ayuda oficial al 
desarrollo (AOD). Se trata de analizar la capacidad de los centros de planificación y 
gestión de la intervención en relación con su diseño, aplicación, seguimiento y 
evaluación, y de examinar la implicación y coordinación de los centros gestores, de 
donantes y receptores, en dichas tareas, determinando el rol de cada uno, la idoneidad 
de la organización y la suficiencia en la dotación de recursos. 
x Evaluación de resultados: tiene el propósito principal de examinar y estimar a través de 
la eficacia y la eficiencia el alcance de los objetivos más inmediatos establecidos, y 
estudiar a que coste se alcanzan en términos de tiempo y recursos humanos como 
materiales y económicos.  
x Evaluación de impactos: persiguen el propósito de valorar a nivel más general como 
afecta  la intervención a las necesidades de los beneficiarios del proyecto.  Lo más 
importante de este análisis se centra en la relación de causalidad entre la intervención y 
los cambios producidos. Por eso es importante detectar y desligar aquellos efectos 
producidos por intervenciones ajenas a la evaluada o por la propia evolución del 
contexto, para evitar que se desvirtúe la evaluación al tener en cuenta otros factores 
externos.   
 
Algunos organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apuntan a un tipo 
de evaluación basado en la descentralización de cara al gobierno del país en el que actúan. 
Desde el año 2005 la función de evaluación de la OIT ha incorporado la combinación de 
responsabilidades de evaluación del gobierno con las evaluaciones descentralizadas. Por un 
lado se evaluaría las estrategias gestionadas y coordinadas como evaluaciones del gobierno, 
que tienen como objetivo generar conocimientos sobre el desempeño en el contexto a nivel 
organizacional. Estos contribuyen a la toma de decisiones a alto nivel a cerca de las políticas, 
las estrategias y la rendición de cuentas, participado en el proceso de identificación de 
prioridades a nivel de estrategia generales. Este tipo de evaluación se realiza anualmente, y 
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se involucra directamente los  gobiernos a través de los coordinadores regionales y las 
secretarías de la OIT. Por otro lado aparecerían los demás tipos de evaluación o evaluación 
descentralizada que serían a nivel sectorial y regional. Las evaluaciones descentralizadas 
incluirían evaluaciones temáticas, evaluaciones de proyecto, evaluaciones de impacto y 
autoevaluaciones o evaluaciones de revisión interna.  Este tipo de evaluación 
descentralizada se centra en las áreas programáticas más directas, como la cooperación 
técnica y la propia ejecución de los programas nacionales, la revisión de las intervenciones 
financieras y presupuestarias. 
 
4.3. En función de su temática y objeto 
 
Retomando la clasificación de tipologías de evaluación según la cooperación española se 
define también un tipo de evaluación que guarda cierto tipo de similitud con la desarrollada 
por la OIT en función de su temática y objeto: 
x De estrategias: tienen por objeto una política, plan o estrategia general de actuación, 
entendida ésta como un conjunto de directrices y principios que orientan la aplicación, 
en determinado territorio, sector o periodo de tiempo, de un conjunto de 
intervenciones de carácter más operativo. Centran su atención sobre ámbitos 
relacionados con la coherencia estratégica de la intervención en el sistema de ayuda: su 
pertinencia, armonización con otros donantes, alineamiento con las estrategias de 
desarrollo de los países receptores, apropiación de los procesos de desarrollo y 
contribución al logro de los ODM. Se pueden realizar tomando como insumos los 
resultados de las evaluaciones de las intervenciones de carácter más operativo 
integradas en la estrategia. Sus aprendizajes son de carácter general y son susceptibles 
de ser extrapolados a otros contextos y transferidos a políticas generales. 
x De instrumentos operativos: tienen por objeto las intervenciones de carácter más 
operativo a través de las que se canaliza la AOD española. Atienden a aspectos 
relacionados con la ejecución de la propia intervención (eficacia, eficiencia, pertinencia, 
etc.), aunque también se analiza la coherencia externa con los marcos más amplios de 
planificación. Sus aprendizajes son de carácter más concreto, y pueden retroalimentar 
la gestión de la propia intervención o transformarse en buenas prácticas transferibles a 
otras intervenciones o a la planificación de intervenciones futuras. 
 
4.4. En función de las entidades ejecutoras 
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Otra clasificación de la evaluación es la que tiene en cuenta las entidades que las inician. De 
esta forma nos encontramos con: 
Evaluaciones individuales promovidas por una única entidad, o  las evaluaciones conjuntas, 
que son aquellas que surgen de la iniciativa de un grupo de entidades que coparticipan 
durante todo o parte del ciclo de la evaluación. Las tendencias marcadas en los foros 
internacionales sobre la ayuda al desarrollo giran hacia la colaboración y armonización de 
esfuerzos entre donantes y hacia el alineamiento con los procesos de desarrollo de los 
países receptores. El diseño de la evaluación, la coordinación de los trabajos y la 
comunicación e incorporación de las recomendaciones se hace de manera compartida. 
La Red de Evaluación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), señala que este tipo de 
evaluación conjunta genera unos mayores beneficios especialmente de cara al aprendizaje y 
a la apropiación de los resultados de la evaluación debido a que aportan como valor añadido 
la oportunidad de armonización y alineamiento de las buenas prácticas de otros actores, la 
disminución de los costes y simplificación de los canales de información, a la vez que 
contribuyen a la construcción mutua de capacidades, al impulso de la participación y al 
fomento del entendimiento entre los socios, incrementando la aceptación y la legitimidad de 
los resultados y recomendaciones. A este respecto el Comité de Ayuda al Desarrollo en su 
estudio de estándares de calidad  para la evaluación del desarrollo, añade también como 
beneficio la contribución a una eficaz división del trabajo considerando que los organismos 
donantes y los países socios deberían sopesar de forma sistemática la posibilidad de llevar a 
cabo este tipo de evaluación, en régimen de colaboración entre más de un organismo o país.  
 
4.5. La evaluación de la evaluación 
 
Dentro de las diferentes tipologías de evaluación me gustaría hacer una mención especial a 
la metaevaluación, puesto que es en parte el objeto que nos ocupa en este Trabajo de Fin de 
Master. Además de los tipos de evaluación mencionados, también es necesario considerar 
que la propia evaluación puede ser evaluada, lo que se conoce con el nombre de 
metaevaluación. Las metaevaluaciones se centran en analizar la calidad técnica y 
metodológica del proceso evaluativo, ofreciendo indicaciones sobre las estrategias de 
evaluación seguidas, su idoneidad en relación con el objeto evaluado y los propósitos e 
intereses a los que sirve.  A continuación me dispongo a desarrollar con mayor profundidad 
este concepto. 
 
5. La metaevaluación 
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5.1. Epistemología 
 
Después de bucear por las diversas metodologías de evaluación utilizadas por las diferentes 
agencias y organismos de cooperación internacional al desarrollo, lo cierto es que este 
término queda reducido como mencionaba con anterioridad, a una mera categorización,  
dentro de la enumeración de las diferentes tipologías de evaluación en el mejor de los casos. 
Así encontramos referencias en las que se hace alusión acerca de cómo entre las diversas 
nociones propuestas por los precursores en la disciplina de la evaluación se constata la 
escasez de referencias sobre metaevaluación, la debilidad de la teoría y “la carencia de 
modelos desarrollados ex profeso”. (Díaz. 2003). De la misma manera son escasas las 
propuestas teóricas formuladas de manera específica para la metaevaluación y se valora 
críticamente que algunas de las metaevaluaciones más significativas llevadas a cabo hasta la 
fecha son fundamentalmente aplicaciones de modelos teóricos elaborados para la 
realización de evaluaciones. (García. 2009). Es decir que la metaevaluación no sería otra 
cosa a nivel técnico y metodológico que propiamente una mera evaluación. 
Parece ser que la metaevaluación se ha venido desarrollando en otros ámbitos más 
académicos y en la esfera educativa, en todo caso tímidamente, y en concreto en el área de la 
cooperación internacional al desarrollo a mi parecer es prácticamente inexistente. A este 
respecto el Diccionario critico de ciencias sociales hace alusión a que no existe como tal un 
ámbito o disciplina científica preferente o principal que pueda tener la pretensión de 
reconocerse como ciencia evaluadora por excelencia, pero reconoce que materias como la 
Pedagogía o la Psicología en el análisis y la evaluación de políticas educativas es uno de los 
terrenos en los que el desarrollo de la evaluación es más patente, determinando a nivel 
teórico las perspectivas y los criterios dominantes referentes a las propuestas evaluativas y 
por ende a la metaevaluación misma. (García. 2009)  
El Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados de la 
Organización para la Cooperación y el desarrollo económico (OCDE. 2010) define la 
metaevaluación como el “término que se utiliza para evaluaciones cuyo objeto es sintetizar 
constataciones de un conjunto de evaluaciones. También puede utilizarse para indicar la 
evaluación de otra evaluación a fin de juzgar su calidad  y/o medir el desempeño de los 
evaluadores.” 
En el manual de gestión de evaluaciones de la Cooperación Española se hace referencia a 
que la  metaevaluación cumple dos funciones: una normativa consistente en describir cómo 
debería ser la evaluación, y otra función positiva relativa a la descripción de cómo 
fehacientemente son las evaluaciones.  
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5.2. Antecedentes 
 
Michael Scriven  es considerado el padre del concepto de la metaevaluación en la década de 
los 60. En estudios más recientes relativos a la metaevaluación de políticas, programas y 
proyectos sociales se hace referencia a la obra “Evaluation Thesaurus” (1991) de Scriven, en 
la cual aborda la idea de que “la verdadera metaevaluación es una fase usualmente terminal, 
del trabajo o proyecto de evaluación: la evaluación de la evaluación, que consiste en la 
aplicación de listas de comprobación para construir un juicio sobre el resultado de la 
evaluación original. Estas listas detallan meticulosamente el proceso y los diversos 
elementos de la evaluación”.  
Otros autores como Stufflebeam,(1987) proponen que "el objetivo de la metaevaluación es 
asegurar la calidad de los servicios evaluativos, evitar o enfrentarse a las prácticas ilegales o 
a los servicios que no son de interés público, señalar el camino para el perfeccionamiento de 
la profesión y promover una mayor comprensión de la empresa evaluativa". 
 
Podríamos clasificar en líneas generales los enfoques cuantitativistas y las corrientes 
cualitativistas.  
Los primeros ponen el énfasis en los aspectos metodológicos, nos encontramos con la 
programabilidad y la cuantificación de variables y, en concreto, a hacer de las técnicas 
cuantitativas el paradigma de la "calidad" en evaluación. Como representantes de esta 
vertiente nos topamos con autores como Schwandt y Halpern, en cuya obra “Linking 
Auditing and Metaevaluation” subrayan la relevancia de los criterios de rigor, a la 
determinación de la evaluabilidad y a la capacidad de convencimiento de las evaluaciones y 
otorgan una importancia significativa a la planificación orientada a la obtención de 
verosimilitud y credibilidad. Por este motivo para ellos son centrales las etapas de 
preparación y de planeación. 
En la misma línea podemos citar el trabajo de metaevaluación de Bernstein y Freeman 
(1975) que consideran que la valía de una evaluación sólo quedaría garantizada con el 
empleo de procedimientos cuantitativos para la recogida de datos en el marco de un diseño 
de naturaleza experimental. De igual forma se pueden nombrar otros postulantes de esta 
corriente, entre los que se encuentran autores como Rossi (1989), Campbell y Stanley 
(1966). (García 2009) 
En contraposición al enfoque cuantitativo nos encontramos con autores como Ernest House. 
Los cualitivistas parten de la constatación de la naturaleza eminentemente política de la 
evaluación y tienden a hacer hincapié en los aspectos éticos del proceso de investigación, 
dejando las cuestiones metodológicas en un plano más secundario. House en su obra 
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“Evaluación, Ética y Poder” (1980), hace referencia a la metaevaluación desde este enfoque 
cualitativo, basado en la percepción selectiva, por parte del metaevaluador, de las 
disonancias que se presentan en la evaluación y en su informe. Incorpora el estudio de casos 
y la críticas centradas en la comprensión: “descripciones complejas, holísticas y que 
implican gran cantidad de variables interactivas”, su perspectiva se asemeja al enfoque 
cualitativo centrado en la hermenéutica  (la disciplina orientada a la comprensión e 
interpretación de textos), y destaca como elementos principales para comprender los 
enfoques: la ética, la epistemología y la política. (Díaz. 2001) También se le atribuye a House 
la concepción de justicia en la evaluación.  
En la misma línea, Robert Stake, en los años 80 apuesta porque en la evaluación se integren 
las opiniones de todos aquellos que tienen un interés en el programa, los llamados 
"stakeholders", idea bastante generalizada y visible en los diferentes foros de gestión de 
programas y proyectos de cooperación internacional al desarrollo en el momento actual. 
Esta corriente en parte pone de manifiesto las deficiencias de las argumentaciones 
cientifistas, es decir, la excesiva simplicidad de las formulaciones que equiparaban "calidad" 
con utilización de técnicas cuantitativas. No sólo House, sino Stake o Scriven, entre otros, 
han puesto el énfasis de sus argumentaciones en destacar la importancia de los aspectos 
éticos en el proceso de investigación evaluativa. Para ellos la evaluación debía realizarse 
conforme a requerimientos de carácter ético, como el respeto a la pluralidad de opiniones 
existentes, el hecho de que las opiniones puedan ser expresadas libremente, la 
imparcialidad en el juicio y la reciprocidad, o la confidencialidad de los informantes. Ellos se 
centran por tanto, desde la metaevaluación que sirve para valorar el grado en que la 
investigación evaluativa cumple con esos requisitos. 
Como conclusión, Patton (1986), considera que cualquier evaluación puede ser juzgada 
según unos criterios de referencia de carácter general, tales como su conveniencia, su 
utilidad, el grado en que sea factible, su credibilidad y su relevancia, a raíz esencialmente de 
este debate entre cuantitativistas y cualitativistas que pone de manifiesto, la dificultad de 
hallar unos criterios o estándares universalmente válidos que guíen al metaevaluador en su 
análisis crítico de la evaluación. (García. 2009) 
 
5.3. Metodología. ¿Cómo metaevaluar? 
 
Mi conclusión personal al acercarme a la metaevaluación es que si a nivel epistemológico 
apenas existe una tímida aproximación del concepto y su desarrollo por parte de los autores 
mencionados anteriormente, en cuanto al método nos encontramos con un desierto aun 
mayor de propuestas metodológicas para el abordaje de la metaevaluación. 
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5.3.1 La “meta-evaluation checklist” 
 
M. Scriven, autor que ha realizado una de las más significativas aportaciones al campo de la 
metaevaluación señala que el metaevaluador puede servirse tanto de listas de estándares 
específicamente elaboradas para la metaevaluación como de otros catálogos de criterios 
formulados para la realización de evaluaciones y crea la "Meta-Evaluation Checklist" la cual 
consiste en una serie de ítems que el autor obtiene de diversas fuentes y que apuntan a la 
conveniencia de que el estudio evaluativo sea comprehensivo y comprensible, creíble, ético, 
y que en él se expliciten los estándares de valor utilizados, y que sea factible de ser llevado a 
la práctica, sensible desde el punto de vista político, que atienda y responda a las 
necesidades de las audiencias, a las que será proporcionado, oportuno, seguro, válido y 
"rentable" en términos de coste-eficacia. 
Entre los criterios propuestos en la Evaluation Checklist de Scriven nos encontramos 
aspectos tales como el diseño del estudio, del personal de la evaluación, así como del 
calendario de la misma, la procedencia de los criterios empleados incluso para la elección 
del metaevaluador, los antecedentes y el contexto de la evaluación, la identificación de las 
audiencias, la estimación de los costes económicos y otro tipo de recursos, la valoración del 
proceso de investigación, los resultados del mismo, las alternativas existentes a la 
evaluación, la posibilidad de generalización de ésta y las recomendaciones sobre el uso o el 
destino de la evaluación. (García. 2009) 
 
5.3.2 La propuesta de Miguel Ángel Santos Guerra 
 
Por otro lado autores como Miguel Ángel Santos Guerra en su obra “Metaevaluación: rigor, 
mejora, ética y aprendizaje” proponen la organización de las preguntas relevantes de la 
metaevaluación en un modelo compuesto por cinco grandes momentos de la evaluación, o 
contextos, que contendrían un inventario sistemático de prácticamente todos los elementos 
que pueden resultar críticos para explicar las evaluaciones. Los momentos de la evaluación 
que enumera el autor son:  
- Constitución: En el contexto de constitución se trata del origen de la evaluación, de 
quién tiene la iniciativa, del papel asignado a los protagonistas y de la forma en que 
han participado en la negociación de los términos. 
- Justificación: se trata de cómo se hace la evaluación, cómo se trata la información, 
qué se entiende y cómo se procura el rigor. Se hace énfasis en el uso de la 
triangulación como recurso de validez.  
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- Presentación: se estudia el informe de la evaluación, su estructura lógica, incluyendo 
la coherencia interna, la extensión, otros participantes. Se analiza el contenido, la 
forma y la adecuación a sus audiencias.  
- Negociación: la atención se centra en la forma en que se entrega el informe de la 
evaluación. Se valora, concretamente si la entrega es rápida, directa, democrática y 
no jerarquizada. 
- Valoración: Se estudia parcialmente la ética de la evaluación y algunos efectos de la 
conducta de los participantes. Se incluirían la búsqueda de motivaciones, 
intenciones y actitudes de los participantes.  
- Difusión: se centra en la forma en que se distribuyen la información y los resultados. 
Se valora si se garantiza el derecho de los afectados a conocer la información, al 
mismo tiempo que se protege la integridad y el derecho de los informantes. 
 
5.3.3 El enfoque hermeneútico 
 
El autor Luis Fernando Díaz apuesta por la elaboración de un método de metaevaluación 
basado en las funciones hermenéuticas, que son cuatro:  
- El análisis estructural: Se circunscribe en torno al análisis gramatical y semántico, la 
descripción y explicación del contenido y la enumeración de secciones en función de 
su orden de importancia. Incluye también los aspectos formales, como las 
características editoriales y tipográficas. 
- La interpretación: Se trata de profundizar en el sentido de los datos. Se fundamenta 
en el análisis.  
- El comentario: Hacen referencia al uso eventual de los resultados del informe, su 
impacto sobre los intereses de otros actores implicados y  los sistemas de valores.  
- En la función crítica se trata de enjuiciar, y como resultado final se le confiere al 
objeto evaluado una posición en la escala de valores. 
 
Por otro lado este autor hace alusión a las diferentes modalidades o niveles en el ejercicio de 
la hermenéutica: que serían  interna, externa y profunda.  
- Hermenéutica interna o textual al procedimiento de interpretación y comprensión 
del informe a partir de los datos mismos.  
- La hermenéutica externa que consiste en la explicación en relación con el contexto 
más amplio de la obra, y con la historia y las circunstancias del autor. Las categorías 
principales que analiza son la dimensión ontológica, la epistemológica y la 
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metodológica así como el contexto,  en referencia a las condiciones sociales y 
políticas y a los determinantes de naturaleza ética, política e ideológica.  
- La hermenéutica profunda que se fundamenta en un método basado en  la 
interpretación temprana del texto  y el descubrimiento y el contraste de estructuras 
desajustadas en el mismo, seguidas de una explicación formal a través de las 
herramientas mencionadas anteriormente de la hermenéutica interna y externa. 
 
Profundizando en la propuesta de este autor, desde mi punto de vista encuentro que su 
aportación reviste fundamentalmente interés como valor instrumental en el ámbito de la 
metaevaluación de programas y proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo, pero 
esencialmente de cara a la evaluación de la elaboración y el papel del informe final. Puede 
ser una metodología inspiradora de cara a metaevaluar proyectos de Cooperación 
Internacional al Desarrollo. Sin embargo debido a la complejidad y diversidad de las 
diferentes formas en que se conciben estos proyectos por parte de las agencias de 
cooperación y la propia idiosincrasia dinámica del contexto de la cooperación en terreno, 
podría adaptase a cada escenario concreto de cara a simplificar y facilitar la metaevaluación 
al trasladarla a un proyecto real.  
Teniendo en cuenta que el proyecto cuya evaluación me dispongo a analizar tiene un propio 
Monitoring and Evaluation Plan, aunque inspirada en parte por estos principios de la 
hermenéutica, al creerlos más útiles para la interpretación critica del informe final, para 
realizar la metaevaluación del ME Plan me gustaría realizar un ajuste metodológico propio.  
 
IV.   EL PROYECTO UNIDAD DE APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DE FAO NICARAGUA 
 
A continuación se expone de manera sucinta las características principales del Proyecto UA-
SAN de FAO Nicaragua.1  
 
1. Resumen ejecutivo 
 
Nicaragua ha dado pasos importantes en el desarrollo del tema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN), llevando a cabo ingentes tareas para reducir la pobreza y los niveles de 
inseguridad alimentaria que prevalecen en el país. Los planes nacionales y sectoriales así lo 
                                                            
1 Como Anexo se incluye el Proyecto completo. De igual forma se incluye una lista de las siglas utilizadas 
con más frecuencia. 
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contemplan, e igualmente la Ley 693 de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
aprobada y publicada en 2009. 
La Mesa Sectorial de Desarrollo Rural Incluyente (espacio de diálogo de las instituciones 
vinculadas al desarrollo rural – cooperación internacional y sector productivo) que 
encabeza el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) ha conformado grupos temáticos 
Gobierno – Cooperación en: Seguridad Alimentaria, Forestal y Agroindustria Rural como 
parte de la estrategia de implementación del Plan Sectorial para el Desarrollo Rural 
Incluyente (PRORURAL Incluyente).  
El grupo temático en el tema SAN, tiene el propósito de lograr una mayor coordinación y 
complementariedad entre los recursos y programas de asistencia técnica en esta materia e 
incentivar el diálogo entre los diversos actores (Gobierno, Sociedad Civil y Cooperantes), a 
fin de focalizar y optimizar los recursos disponibles, tomando como punto de partida las 
estrategias y políticas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).  
En tal sentido, las instituciones de Gobierno participantes son: MAGFOR, INTA, IDR e 
INAFOR, entre otras según los planes de trabajo establecidos, y por la Agencia Internacional 
de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), la Unión Europea (UE), la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
(ACDI), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y FAO misma. Este último grupo de agencias es conocido como el Grupo de Trabajo 
SAN (GT-SAN), conformado en abril de 2010 como una instancia de diálogo para abordar el 
tema de SAN de manera más focalizada.  
Para apoyar a este Grupo en su trabajo, se establecerá la Unidad de Apoyo al Grupo en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (UA-SAN). Sus actividades principales consistirán en 
apoyo logístico, asistencia en la armonización de los programas y proyectos de los donantes 
en SAN, apoyo a las instituciones de Gobierno en su labor de alineamiento de esas 
intervenciones con las prioridades de política, análisis y estudios, foros, conferencias y otros 
espacios de intercambio, y acompañamiento al Gobierno para el desarrollo de un Plan de 
Inversión de País. 
La UA-SAN colaborará estrechamente con las instituciones públicas relacionadas, 
principalmente con la Secretaría Ejecutiva de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SESSAN), al tenor de lo establecido en la Ley N° 693. 
La UA-SAN será gestionada y coordinada por FAO, por lo que contará con el apoyo técnico 
de la Representación de FAO en Nicaragua y las divisiones técnicas de la Sede en Roma. 
El presupuesto total para este proyecto, será de US$ 1,115,622. De este monto, FAO 
contribuirá con US$ 105,300, el resto será aportado por USAID. 
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2. Antecedentes 
 
2.2. Contexto general 
 
Nicaragua, país de América Central cuenta con quince departamentos y dos regiones 
autónomas en la costa Caribe. Los departamentos y las Regiones Autónomas se subdividen 
en 153 municipios. 
Con un Producto Interno Bruto (PIB) estimado a valores de paridad de poder de compra 
(PPP) per cápita de US$ 2 800 (estimación 2009), Nicaragua ocupa el lugar 169 entre los 
países del mundo y es el segundo ingreso per cápita más bajo del continente.  
La pobreza es uno de los principales problemas que afronta la sociedad nicaragüense. Un 9% 
de la población vive en la pobreza extrema, y un 76% de estas personas pobres viven en las 
zonas rurales y sus medios de subsistencia dependen de la agricultura. Estos sectores de la 
población siguen siendo muy vulnerables a los desastres naturales. La inseguridad 
alimentaria es elevada, en particular en zonas como las Regiones Autónomas Atlántico Norte 
y Atlántico Sur (RAAN y RAAS). 
 
2.3. Contexto sectorial 
 
La economía de Nicaragua en gran medida se sustenta en la agricultura y la ganadería, por 
consiguiente, este sector adquiere alta relevancia en el orden económico y social. Según 
cifras del Banco Central de Nicaragua, para el año 2008 el sector agropecuario representó el 
16.9 % del PIB, generando empleo a un 29% del total de la población económicamente 
activa.   
El GRUN, a través de su Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2008-2012), se plantea 
un proceso de cambios importantes que abarcan las políticas sociales, productivas, referidas 
al medio ambiente, la energía y la inserción internacional en el marco de un modelo 
participativo. En ese entorno, la SAN constituye un eje fundamental para superar los niveles 
de pobreza, tanto así, que a través del PNDH, concentra las estrategias sectoriales para 
alcanzar las metas institucionales, donde la seguridad y soberanía alimentaria (SSAN) 
adquiere una importancia transversal en las instituciones vinculadas con esta temática. 
Nicaragua se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las 
metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-2012. Las diversas 
políticas, los programas y los proyectos vigentes buscan contribuir al logro de dichos 
objetivos. Este proyecto principalmente contribuirá al ODM 1: Reducir a la mitad la pobreza 
extrema y el hambre. 
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Nicaragua se encuentra comprendida en el Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (UNDAF/MANUD). El Programa para el período 2008-2012 se orienta a la 
consecución de los ODM y al logro de los objetivos indicados en el Plan Nacional de 
Desarrollo Humano. El MANUD, teniendo en cuenta la situación del país, “ha definido como 
su principal estrategia de intervención trabajar de manera inmediata y articulada sobre el 
primer objetivo de los ODM y a partir de allí relacionar el vínculo con los otros ODM dada su 
interdependencia”. En particular, el proyecto contribuirá al segundo objetivo del MANUD.  
   
2.4. Políticas y normativas sectoriales 
 
La Ley No. 693, a la que FAO brindó sus aportes, así como también a la Política de Seguridad 
y Soberanía Alimentaria y Nutricional (MAGFOR 2008) y el Reglamento a la Ley (11 de 
setiembre de 2009), son los instrumentos legales en el ámbito de la seguridad alimentaria y 
nutricional de Nicaragua. 
La ley define los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, y mandata la 
instalación de un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, Soberanía y Nutrición. Las 
principales entidades de este sistema son:   
- La Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional 
(CONASSAN).  
- La Secretaría Ejecutiva de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional 
(SESSAN). 
- Los Consejos Técnicos Sectoriales de Seguridad y Soberanía Alimentaria y 
Nutricional (COTESSAN). 
 
3. Justificación 
 
3.1. Problemas a ser abordados 
 
En diciembre del 2009, el Gobierno de Nicaragua, presentó su estrategia de seguridad y 
soberanía alimentaria y nutricional. Está diseñada para abordar el problema de la 
desnutrición en los hogares rurales y urbanos pobres, a la vez que promueve la generación 
de ingresos. En este contexto, las medidas de política, acciones y programas de desarrollo 
apuntan al rescate de las capacidades productivas de los pobres, asegurando un cierto nivel 
de consumo de calorías que permitan cruzar la línea de pobreza, incrementar el empleo e 
ingresos, y reducir la migración de los agricultores. 
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Para lograr los objetivos de la estrategia, el Gobierno de Nicaragua implementa varios 
programas. En 2007, el GRUN lanzó el programa “Hambre Cero”, diseñado para beneficiar a 
setenta y cinco mil familias de las zonas rurales, en cinco años, a través de un mecanismo de 
transferencias (parcialmente reembolsable), que provee de medios de producción a estas 
familias, siendo la mujer de cada familia, la socia principal del programa. La estrategia 
cuenta también con otros programas, como es la extensión del programa Libra por Libra 
(ahora, Programa de Agro Semillas), y el de financiamiento denominado Usura Cero (PNDH, 
2009). 
Al mismo tiempo, la comunidad donante en Nicaragua, financia e implementa una amplia 
gama de programas y proyectos, que también se enfocan en el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la reducción del hambre. Dada la importancia de 
la seguridad alimentaria para el país, es esencial optimizar esta cooperación técnica y 
financiera internacional. A la luz de esto, es importante mejorar la coordinación y la 
coherencia entre las intervenciones de los donantes y asegurar que estén alineadas con las 
prioridades formuladas por el Gobierno y otras partes involucradas del país. 
 
x Beneficiarios. 
 
Los principales beneficiarios de una mejor y mayor coordinación y armonización de las 
intervenciones de los miembros del GT-SAN y la UA-SAN, son las familias, principalmente en 
las zonas rurales de Nicaragua, ya que las actividades del proyecto, resultarán en un mayor 
impacto y una mejor coherencia de los proyectos y programas nuevos y existentes en SAN. 
Son beneficiarios también, instituciones del Gobierno de Nicaragua, en particular, los 
miembros de la SESSAN y CONASSAN, como lo dispone la Ley SSAN. 
 
4. Marco de intervención 
 
A continuación se exponen los objetivos estratégicos en torno a los cuales se ha desarrollado 
la intervención: 
 
OE 1. Identificar necesidades y prioridades del país en materia SAN sobre la base de análisis, 
información, y conocimientos útiles. 
OE 2. Fortalecimiento del diálogo entre GdN, donantes, sector privado y sociedad civil en 
relación a estrategias, planes, y otros temas relacionados a la SAN. 
OE 3. Fortalecimiento de las capacidades de la SESSAN, otras instancias del GdN y otros 
actores en la planificación, seguimiento y monitoreo de la SAN en el país.   
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OE 4.  Desarrollar y fortalecer estrategias, planes y programas del país relacionados a la SAN 
(Estrategia Nacional en SAN y plan de Inversión de País)  
 
4.1.  Sostenibilidad 
 
El proyecto, por su naturaleza, transferirá a todas las instituciones y actores involucrados, 
conceptos, metodologías, instrumentos de planificación, así como conocimiento técnico 
especializado en temas SAN. Estos conocimientos útiles provendrán de las experiencias 
sistematizadas y de las lecciones aprendidas tanto por las mismas instituciones 
involucradas como de otros actores y experiencias en otras intervenciones, incluyendo del 
sector académico (educación e investigación). Además, al ser un ejercicio continuo e 
interactivo, asegurará el acompañamiento y enriquecimiento del saber-hacer durante la 
implementación del proyecto.  
 
5. Ejecución y gestión 
 
x Marco Institucional y Coordinación 
 
El MAGFOR, en su rol de coordinador de PRORURAL, el Instituto Nicaragüense de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) y la SESSAN serán las contrapartes principales de la UA-
SAN, aunque se espera también coordinación con las contrapartes sectoriales del Gobierno 
de Nicaragua, particularmente con la del sector rural. La SESSAN coordinará la colaboración 
con otras entidades o instancias creadas bajo la Ley N° 693 o con otras instituciones 
públicas relacionadas. 
 
Además, la UASAN incluirá en sus planes de trabajo acciones que contribuyan al 
fortalecimiento del liderazgo institucional de la SESSAN y del MAGFOR. Anualmente se 
presentará ante la Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación los planes de trabajo 
de la UASAN, aprobados por el GT-SAN y consensuados con las instituciones del Gobierno 
contrapartes. 
 
La UA-SAN reportará directamente al Grupo de Trabajo SAN. Todas sus actividades 
requerirán la aprobación previa de este Grupo de Trabajo. 
El coordinador de la UA-SAN presentará un informe técnico al GT-SAN, cada tres meses, 
indicando el progreso en la implementación del Plan de Trabajo. Adicionalmente, la UA-SAN 
presentará un informe anual, refiriéndose tanto a los componentes técnicos como 
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financieros, para la revisión y aprobación del Grupo de Trabajo, antes de preparar el Plan de 
Trabajo para el año siguiente. 
La UA-SAN establecerá contactos regulares con representantes de otros donantes, el sector 
privado, ONGs, instituciones académicas y otras organizaciones sociales, como parte del 
proceso de creación del consenso y desarrollo de programas y estrategias de apoyo, 
incluyendo el Plan Inversión País (PIP) consistente con los Principios de Roma. 
 
 VI. EL PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO UA-SAN 
 
A continuación se presenta un resumen del Plan de Monitoreo y Evaluación del proyecto 
UA-SAN FAO. (M&E Plan) que pretende ser una herramienta para el seguimiento y análisis 
de la implementación de la "Unidad de Apoyo en Seguridad Alimentaria y Nutrición" 
(UASAN). Siguiendo la lógica del proyecto, los resultados descritos en este plan tienen un 
fuerte énfasis en la política, el apoyo institucional y la asistencia técnica2. 
  
El objetivo principal de este proyecto es mejorar la planificación, la coordinación y el uso 
eficiente de los recursos de los donantes en la seguridad alimentaria y la nutrición (SAN) 
con el fin de responder mejor a las necesidades y prioridades del país anfitrión: Nicaragua. 
Este objetivo está en consonancia con el Área Programática de USAID. El proyecto también 
contribuye a la misión de la iniciativa de seguridad alimentaria “ Alimentar el Futuro”. 
Para lograr el objetivo del proyecto, se han definido cuatro objetivos estratégicos: el 
primero con la identificación de necesidades y prioridades, el segundo para el 
fortalecimiento del diálogo entre las distintas partes interesadas, el tercero se refiere a la 
creación de capacidades, y el cuarto a la formulación de estrategias, planes y programas. 
Cada uno de estos cuatro objetivos se construye sobre los resultados intermedios 
(resultados) y productos (outputs). 
En la preparación de este documento, se trabajó con la supervisión de USAID.  
El M&E Plan se ha creado para servir a los tomadores de decisiones de proyectos en 
diferentes niveles de la jerarquía de gestión de proyectos, en función de sus necesidades de 
información específicas y demandas. El diseño de todos los sistemas de seguimiento es 
siempre una tarea que tiene en cuenta la estrategia de ejecución del proyecto y el marco 
lógico y requiere de la participación de los actores en los procesos intermedios y finales. 
a) Los resultados a ser alcanzados por el proyecto, son concebidos en diferentes 
niveles de la jerarquía del Marco de Resultados (RF) y asumen una naturaleza 
diferente a medida que avanzan a lo largo de una línea de causalidad (causa y 
                                                            
2 The M&E Plan del Proyecto UA-SAN se adjunta como anexo I 
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efectos) de la estrategia de ejecución del proyecto. Por tanto, es necesario tener 
claro cuáles son los tipos de resultados que deben seguir en marcha. 
b)  Los indicadores que se utilizarán para medir el logro de los resultados. 
c)  El método de recogida de datos que se utilizará para medir el logro de los 
resultados 
d)  Las actividades para cada producto 
 
El  proyecto UASAN tiene como objetivo general la mejora de la planificación, la 
coordinación y el uso eficiente de los recursos de los donantes en la SAN, a fin de atender 
mejor las necesidades y prioridades de Nicaragua. Este objetivo contribuye a los principios 
de armonización, alineación y apropiación (AAA en español): armonización entre las 
diversas organizaciones donantes, la alineación entre los donantes y el gobierno, y la 
apropiación de los proyectos de donantes por parte de los actores nacionales. Para alcanzar 
este objetivo general, la UASAN seguirá las líneas de acción que corresponden a los cuatro 
objetivos estratégicos, en el supuesto de que al llegar a cada una de estas metas más 
pequeñas, también se llegará a la meta más grande. 
El primer objetivo se supone que es una de las razones para la falta de coordinación entre 
los donantes. Se trata de la falta de información y conocimientos útiles. En coordinación con 
expertos e instituciones nacionales e internacionales basadas en el conocimiento 
pertinentes, la UASAN identificará las lagunas en la información y los conocimientos 
disponibles a fin de facilitar el establecimiento de una agenda de investigación para cerrar 
estas brechas, y también proporcionará plataformas para compartir con las partes 
interesadas: los espacios para los sistemas de debate, foros, y de información. 
El segundo objetivo supone que hay una falta de comunicación y la discusión sobre 
cuestiones técnicas y políticas entre los actores de la SAN para efectos de la formulación, 
planificación y coordinación de proyectos. Para abordar esta cuestión, el UASAN creará 
espacios para el diálogo y abrirá debates informados. El supuesto es que a partir de estas 
actividades se proporcionará una mejor comunicación y una mejor formulación de políticas 
en la SAN y en la planificación y ejecución de proyectos . 
El tercer objetivo tiene en cuenta una nueva ley SAN: La Ley No. 693 (Ley de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional), que establece una soberanía alimentaria, la seguridad 
alimentaria, y la Secretaria de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sessan) a 
nivel nacional, así como ordena que los municipios elaboren planes de SAN. Con el supuesto 
de que la Sessan requerirá asistencia técnica para cumplir con estos requisitos, el proyecto 
UASAN proporcionará apoyo técnico a este nuevo órgano de gobierno. Además, se supone 
que habrá una necesidad de coordinación entre la comunidad internacional de donantes, 
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con el fin de alinearse con las políticas y programas públicos pertinentes, en coordinación 
con la Sessan. El UASAN prestará apoyo al Gobierno en la creación de sistemas de 
información y el uso de información en la toma de decisiones y también generará 
capacidades relevantes entre otros actores no públicos. El UASAN también ayudará a dar a 
conocer la información sobre las actividades de la Sessan y otros actores de la SAN. Se 
supone que estas actividades llevarán a un mejor uso de la información para la toma de 
decisiones, mejorar el cumplimiento de la nueva ley, y una mejor coordinación con los 
objetivos de la Sessan. 
Finalmente, el cuarto objetivo pretende contribuir a la formulación y difusión de un plan de 
inversiones en el país y ayudará a alinear y armonizar las actividades de SAN entre todos los 
interesados. El UASAN ayudará con la formulación de planes- inversión para el país en 
materia de SAN. Se alude como principios rectores del plan la responsabilidad y la 
sistematización del aprendizaje, puesto que el  M & E debe ser una herramienta para 
garantizar el cumplimiento de un objetivo final de desarrollo.  
A continuación se presenta el Marco lógico de resultados. 
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VI. METAEVALUACIÓN DEL PROYECTO UA- SAN 
 
1. Metodología 
 
Aunque en parte no puedo dejar de mencionar el interés que me despierta la propuesta 
metodológica basada en la hermenéutica, propuesta por autores como Luis Fernando Díaz y 
Miguel Ángel Santos Guerra, y de alguna forma inspirada en la misma, la metodología que 
propongo está más enfocada en las diferentes metodologías de evaluación que he venido 
estudiando a lo largo de este trabajo, especialmente en la propuesta por AECID y por la 
OCDE. 
A continuación expongo los criterios en los que me he basado para el desarrollo de la 
metaevaluación: 
x Diseño de la evaluación 
- Análisis de políticas y reglas de procedimiento 
 Las reglas generales del proyecto 
 Las reglas específicas 
- Estructura 
- Presupuesto 
- Difusión  
- Análisis de evaluabilidad 
 Calidad de la planificación 
9 Antecedentes 
9 Identificación del problema 
9 Población objetivo 
9 Consistencia interna 
 Existencia y disponibilidad de información 
 Implicación de actores y contexto sociopolítico 
9 Congruencia externa 
x Desarrollo de la evaluación 
- Grado de participación y comunicación 
- Plan de trabajo 
x Comunicación  de resultados e incorporación de lecciones de la experiencia 
- Difusión  
- Mecanismos de comunicación 
- Plan de mejora 
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2. Desarrollo de la metaevaluación 
 
La AECID propone 3 fases que han de ser tenidas en cuenta para el análisis de la evaluación: 
El diseño, el desarrollo y la comunicación. 
Para metaevaluar el proyecto UASAN, a través de su M&E Plan, se propone el análisis 
evaluativo de los siguientes criterios: 
 
2.1. Evaluando el diseño de la evaluación 
 
2.1.1  Análisis de Políticas y reglas de procedimiento 
 
En este apartado se detalla de qué forma se diseñó el M&E Plan del proyecto: 
 
a) Las reglas generales del proyecto UA-SAN que definen el MYE para el programa:  
En este aspecto se puede apreciar que se tuvo en cuenta la priorización que tendría el MYE, 
al igual que la participación de involucrados a los cuales se hace referencia de forma 
concreta: el grupo de donantes: Grupo de trabajo de la SAN(GT-SAN), las contrapartes del 
gobiernos: especialmente el Ministerio Agropecuario y Forestal(MAGFOR) y la secretaría 
técnica de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional del Gobierno (SESSAN) y otros 
actores en materia SAN como: organizaciones no gubernamentales y sector privado. De esta 
forma se capta en esta etapa de preparación del proyecto los posibles intereses que podrían 
tener involucrados individuales y se promueve apoyo reduciendo posibles resistencias por 
parte de los involucrados al proceso efectivo de monitoreo y evaluación del proyecto. 
 
b) Las reglas específicas que definen las técnicas que serán utilizadas en el MYE: 
A este respecto cabe mencionar que se echa de menos una definición explicita de qué tipo de 
evaluación se pretende llevar a cabo, aunque si menciona la importancia del proceso de 
evaluación y seguimiento como una constante a lo largo del desarrollo del proyecto 
poniendo el énfasis que la información debe estar disponible y servir de cara a la toma de 
decisiones. Analizando la evaluación del Proyecto podríamos clasificarla como una 
evaluación de resultados ya que tiene el propósito principal de examinar el alcance de los 
objetivos más inmediatos, y estudiar a que coste se alcanzan en términos de tiempo y 
recursos humanos como materiales y económicos. En cuanto a la temporalidad mencionar 
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que se han realizado evaluaciones intermedias y finales. Por otro lado es una evaluación 
individual. 
 
2.1.2  Estructura  
 
El M&E es considerado una función principal de la gestión de un proyecto, por ello la 
asignación de las funciones para el M&E demanda ser considerada temprano en la etapa de 
diseño, dado que es necesario localizar estas funciones en algún lugar dentro de la 
estructura organizacional del proyecto. En cuanto a este criterio podemos destacar que se 
concreta quién prepara, quién recibe y quién actúa en relación con la información. El M&E 
Plan de la UA-SAN recoge de forma visible la responsabilidad del equipo técnico del 
proyecto en el apartado de Presupuesto, donde se mencionan los recursos humanos, sin 
embargo cabe mencionar que no se concreta en qué figura recae esta tarea, y por ende, se 
presenta un tanto difuso a que recursos humanos finalmente atañe la ejecución del M&E.  
Cabría mencionar en este momento del M&E Plan, que el proyecto UASAN en dos momentos 
puntuales del mismo contó con dos consultores responsables del Monitoreo y Evaluación 
del mismo, durante el año 2012 en dos trimestres, para los que se elaboraron sendos 
términos de referencia (TDR).  
De la misma forma en los TDR del Coordinador del Proyecto y del Oficial Técnico del mismo, 
recogidos en el Documento de Proyecto UASAN que se dice analizar en la introducción del 
M&E Plan, también existen funciones específicas relativas al monitoreo y evaluación del 
Proyecto, a las que sin embargo  no se hace mención en este M&E Plan: 
“Organizar, implementar, monitorear y evaluar los talleres, foros, estudios, análisis y demás 
actividades programadas en la UA-SAN”, y “Apoyar la formulación de Acuerdos y Convenios 
con instituciones u organismos, incluyendo el monitoreo de los compromisos pactados”3. 
 
Por otro lado cabe analizar el hecho de que esta función se planteara de forma interna y no 
externa a la unidad ejecutora del proyecto. Como factores a favor podríamos describir los 
siguientes: 
x Conocimiento del Proyecto. En este caso las personas que manejan el M&E forman parte 
del equipo técnico del mismo y por tanto son las que mejor conocen el proyecto.  
 
                                                            
3Se adjuntan como Anexo TDR del Coordinador y del Oficial técnico del Proyecto UA-SAN. 
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x Potencial para la utilización de resultados. De igual forma el equipo UASAN y sus 
contrapartes serían quiénes estarían mejor situados para implantar las recomendaciones y 
lecciones aprendidas.  
 
x Confianza administrativa, especialmente confianza ante las autoridades del gobierno y 
credibilidad. La ventaja comparativa de FAO en este aspecto es notoria al venir trabajando 
regularmente en Nicaragua con la contraparte principal del proyecto UA-SAN: el Ministerio 
Agropecuario y Forestal (MAGFOR) 
 
Entre los factores que apoyarían más el externalizar esta tarea podríamos señalar los 
siguientes: 
 
x Mayor Autonomía e independencia para emitir juicios y proponer prescripciones. Esta 
parte esta revestida de cierta delicadeza desde mi punto de vista en un proyecto de 
fortalecimiento institucional en el que las entidades del Gobierno (contraparte del proyecto 
que nos ocupa), son susceptibles de recibir determinadas consideraciones críticas que en la 
praxis de las actividades del proyecto provienen del sector de donantes y cooperación y 
directamente están relacionadas con los resultados cuya consecución podría verse afectada 
o entorpecida.  
 
x Objetividad. Me pregunto si realmente es posible que siendo técnico ejecutor de los 
productos del proyecto de alguna manera no se esté inherentemente sujeto a sesgos y se 
pueda ser completamente objetivo. 
 
2.1.3  Presupuesto 
 
A este respecto creo que es conocido que no es difícil encontrar proyectos que no incluyen 
presupuesto de actividades de M&E, sin embargo se requiere dedicar recursos financieros 
del proyecto para el M&E, tanto destinados a los recursos humanos y materiales, como a la 
logística que concretamente en determinadas regiones de Nicaragua requiere un mayor 
esfuerzo por su falta de accesibilidad, sin olvidar que sería óptimo poder destinar una parte 
de los recursos para recibir una formación adecuada que repercuta en el proceso evaluativo, 
teniendo en cuenta que en proyecto UASAN las tareas de evaluación se realiza con carácter 
interno.  
La siguiente tabla extraída del M&E Plan del proyecto UA-SAN pone de manifiesto algunas 
de las consideraciones previas que se planificaron a este respecto:  
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Tabla 1. Estimación presupuestaria para la evaluación del proyecto 
Concept Input 
UnitCost 
(US$) 
Quantity Cost 
Monitoring activities 
Monthly labour time 
(5 working days) 500 36 18000 
Monitoring 
operationalcosts 
Transport and 
supplies 100 36 3600 
Baselineestimation Consultancyservices 5000 1 5000 
Learning and 
monitoring working 
sessions 
Logistics 
500 18 9000 
 
 
 
 TOTAL 35600 
Fuente: M&E Plan UA-SAN. FAO 
 
Como mencioné anteriormente, a pesar de contar con esta previsión, tan sólo durante 6 
meses se contó con personal dedicado a esta labor, el cual fue además personal voluntario.  
Porque esta estimación como pasa con frecuencia en otros proyectos, no se tuvo en cuenta 
en los presupuestos generales del proyecto, es decir, no se destinó un presupuesto 
específico para esta actividad.4 
 
2.1.4  Análisis de evaluabilidad 
 
En la etapa de diseño de la evaluación es fundamental realizar un ejercicio que nos permita 
conocer si está suficientemente identificado el objeto de evaluación, y si este es 
potencialmente evaluable. Por tanto considero relevante en esta metaevaluación realizar el 
análisis de evaluabilidad del Proyecto UA-SAN. Para ello me baso en los elementos 
propuestos por la AECID en su manual de gestión de evaluaciones: 
- Calidad de la planificación 
- Existencia y disponibilidad de información 
- Implicación de actores y contexto sociopolítico 
 
                                                            
4Se adjuntan como Anexo los presupuestos generales desglosados del proyecto UA-SAN, en los que puede 
observarse como no se destinan fondos para el desarrollo del M&E Plan. 
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a) Calidad de la planificación: 
 
Es necesario realizar un análisis detallado del contenido. Forma parte de la fase de diseño 
del Plan. A continuación podemos considerar qué puntos del M&P del proyecto UASAN se 
cumplen a nivel de contenidos relevantes en su planificación:  
 
x Antecedentes del Proyecto y del M&P Plan: Se sitúa en su inicio, la motivación principal 
para la elaboración del mismo. Hace referencia concreta al énfasis dirigido a la política, el 
apoyo institucional y la asistencia técnica, y como el Plan de evaluación se concibe como una 
herramienta útil en esas esferas. 
 
x Identificación del problema y relevancia: Efectivamente son abordadas con claridad, 
manifestando la necesidad de mejorar la planificación, la coordinación y el uso eficiente de 
los recursos de los donantes en la seguridad alimentaria y la nutrición (SAN) en Nicaragua, 
desglosando las necesidades identificadas en referencia a cada objetivo estratégico. 
 
x Determinación de la población objetivo: Desde mi punto de vista este contenido aparece 
demasiado difuso. Si bien se hace referencia a los actores involucrados, entendidos como 
partes interesadas del proyecto, ya que es un proyecto de fortalecimiento institucional, en 
mi opinión se olvida mencionar a aquellos beneficiarios últimos del fortalecimiento de esas 
relaciones institucionales en el área de la seguridad alimentaria y nutricional, que sería la 
población más vulnerable en términos de desnutrición y la población nicaragüense en el 
contexto de la entrada en vigor en el 2009 de la ley que regula esta materia, y a la que el 
proyecto globalmente pretende contribuir en su implementación a nivel municipal y 
nacional. 
 
x Consistencia interna entre objetivos estratégicos, resultados esperados, productos e 
indicadores. Podemos decir que existe una lógica de relación entre los mismos. En el M&E 
Plan manifiestan las cuatro necesidades principales que han llevado a la concepción de cada 
objetivo estratégico y se expresa de forma coherente y clara a través de un cuadro el 
resultado que se espera para cada objetivo, los diferentes productos a través de los cuales se 
materializarán los resultados y el indicador para cada producto. El plan incluye una hoja por 
cada producto en la que se puede evaluar y monitorear el mismo. A continuación podemos 
observar una de las mismas.5 
                                                            
5El resto de hojas de seguimiento y evaluación de productos se incluyen en el M&E Plan del Proyecto 
UASAN FAO, que se adjunta como anexo. 
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Figura 2.  Performance Indicator Reference Sheet 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Identify necessities and priorities in FSN based on analysis and information. 
Name of Intermediate Result: Improved efficiency in resource use and knowledge management in SSAN with the GoN, 
private sector, and civil society in order to strengthen the regulatory framework and improve agricultural productivity. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:  Donor Mapping Tool 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Mapping tool for FSN-related projects and programs developed and working. 
Unit of Measure: Online web application 
Disaggregated by: n/a  
Justification & Management Utility: To promote the efficient use of FSN program resources. 
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Verification of working final version 
Data Source(s): Website 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: UASAN office 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment: July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments: USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  quarterly 
Review of Data:   
Reporting of Data:  quarterly 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0 0  
2012 46 41 Mapped projects. 
2013 15   
 THIS SHEET LAST UPDATED ON: 07  /2012 
Fuente: M&E Plan UA-SAN. FAO 
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Aunque no se incluyen en el M&E Plan como tal, el proyecto UASAN elaboró métodos 
complementarios a estas hojas de referencia individuales, para mostrar de forma más 
integral el progreso del proyecto en relación a los tiempos. En la Figura 3 que se presenta a 
continuación se muestra una de las tablas utilizadas para reportar al donante el avance de 
cada producto en relación con los objetivos estratégicos y tiempos. Seguidamente en la 
Figura 4 se muestra el modelo utilizado que recoge los indicadores de evaluación del 
proyecto. 
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En este apartado de la metaevaluación la siguiente tabla propuesta por la AECID, es un 
instrumento válido que puede recoger en qué medida el proyecto se planificó con calidad: 
 
Tabla 2. Calidad de la Planificación 
Calidad de la planificación Valoración Sí No Mejorable 
Definición de Problemas 
¿Son explícitos, claros, rigurosos y medibles? x   
¿Se ha delimitado a quiénes afectan (población objetivo)?   X 
¿Son las relaciones causa-efecto lógicas? x   
Definición de objetivos 
¿Están claramente formulados los objetivos? x   
¿Están cuantificados o son medibles? x   
¿Responden los objetivos a las necesidades y problemas 
detectados? x   
Coherencia interna de la estrategia 
¿Son las relaciones fines-medios lógicas? x   
¿En qué medida contribuye cada nivel de objetivos a la consecución 
de los del nivel superior? x   
¿Se corresponden las cadenas fines-medios con las de causa-
efecto? x   
Fuente:Manual de gestión de AECID. Aplicada al Proyecto UASAN. FAO 
  
b) Criterios para valorar la calidad de la Información: 
 
La información para la evaluación podría haberse optimizado si se hubiera planificado 
inicialmente. Una fortaleza es que al realizarse de forma interna el acceso a la información 
es menos costoso y requiere menos tiempo al no ser ajeno al objeto de evaluación.  
En cuanto a los indicadores propuestos es llamativa la ausencia de ámbitos principales de la 
intervención como la perspectiva de género. El Consejo de la Comunidades Europeas señala 
el compromiso de orientar su cooperación para el desarrollo de acuerdo con la integración 
del enfoque de género: “en la concepción, formulación y puesta en marcha de todas las 
políticas y acciones de desarrollo, así como en el seguimiento y evaluación”. (CCE. 
Resolución 20.1995). 
El M&E Plan no establece quién y cuándo recopilar la información para el monitoreo. Hace 
alusión de forma difusa a todos los miembros del equipo. 
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En la siguiente tabla se resume el análisis con respecto a la información: 
 
Tabla 3. Existencia y disponibilidad de información 
Existencia y disponibilidad de información Valoración Sí No Mejorable 
Disponibilidad de información 
¿Se ha generado información suficiente sobre la intervención y su 
contexto para la evaluación?   X 
¿Está localizada y es fácilmente accesible? x   
¿Su recopilación es costosa en tiempo y dinero?  x  
Sistema de seguimiento e indicadores 
¿Se han previsto mecanismos para recopilarla y sistematizarla? 
(sistema de seguimiento)   X 
¿Se ha establecido la periodicidad de la recopilación de 
información?  x  
¿Se ha determinado quiénes son los responsables de recopilar la 
información?  x  
¿Se han definido indicadores relativos a los principales ámbitos de 
la intervención?   X 
¿Son relevantes, útiles, fiables, accesibles, fáciles de interpretar y 
comparables? x   
¿Se han especificado las fuentes de información?  x  
Fuente: Manual de gestión de AECID. Aplicada al Proyecto UASAN. FAO 
 
c) Implicación de actores y contexto socio-político 
 
No podemos olvidar la existencia de una congruencia externa de los objetivos del proyecto 
con los objetivos de la política de desarrollo social del contexto y la implicación de actores. 
Se hace referencia de forma explícita a que los objetivos por un lado son acordes a la línea 
programática de USAID,  agencia donante “AO2: Economic Freedom: Open, Diversified, 
Expanding Economies” y la iniciativa “Alimentar el Futuro”6 (FTF, por sus siglas en inglés), 
por otro lado alude a los principios de la Declaración de Paris: Armonización, alineación y 
apropiación que buscan el acercamiento entre los donantes y el gobierno, y también tiene 
presente el contexto actual de Nicaragua en el área SAN: El progresivo desarrollo de la Ley 
693 de Soberanía y Seguridad Alimentaria en Nicaragua. Sin embargo no se establece de 
forma definida como valorar en la evaluación algunos temas relevantes que presentamos en 
la siguiente tabla:  
                                                            
6 Alimentar el Futuro (FTF, por sus siglas en inglés) es una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos 
para abordar el hambre y la seguridad alimentaria en el ámbito mundial bajo el compromiso de invertir en 
la reducción sostenible del hambre y la pobreza. 
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Tabla 4. Implicación de actores y contexto socio-político 
Implicación de actores y contexto sociopolítico Valoración Sí No Mejorable 
Implicación de los actores 
¿Perciben los actores la utilidad de la evaluación?   X 
¿Existe una actitud favorable hacia la evaluación en los técnicos y 
contrapartes locales? x   
¿Es fluida la comunicación entre los principales actores de la 
intervención?   X 
Dotación de recursos 
¿Es el presupuesto disponible un factor que puede limitar la 
evaluación? x   
¿Es el tiempo disponible un factor que puede limitar la evaluación? x   
¿Se dispone de los medios técnicos adecuados? x   
Contexto sociopolítico    
¿Existe una cultura de evaluación? x   
¿La situación socio-política en la contraparte local puede 
condicionar la evaluación? x   
¿Existen grupos de presión que puedan interferir en la 
independencia de la evaluación? x   
Fuente: Manual de gestión de AECID. Aplicada al Proyecto UASAN. FAO 
 
 
2.2 Evaluando el desarrollo de la evaluación 
 
2.2.1 Grado de participación y comunicación 
 
El M&E Plan del Proyecto UA-SAN no establece de forma concisa mecanismos para 
Fomentar la participación y garantizar los flujos de comunicación. Si bien es cierto que como 
parte del Equipo Técnico de desarrollo del proyecto durante un largoperiodo de ejecución 
del mismo, puedo mencionar que ambos criterios se tuvieron en cuenta. Sin embargo si 
queremos ser rigurosos y objetivos con la calidad de la evaluación debo apuntar que el 
hecho de que no aparezcan recogidos en el Plan de monitoreo y evaluación, dado su 
connotación transversal hace difícil el poderlos evaluar.  
De alguna forma podríamos decir que los actores involucrados en la intervención: 
principalmente el grupo de donantes y el gobierno han sido conocedores de forma activa del 
desarrollo de las intervenciones, sin embargo no del desarrollo de la evaluación. 
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a) En cuanto a la Participación:  
 
La evaluación no ha sido participativa ya que se ha realizado de manera individual por el 
equipo del proyecto de forma interna, estando más enfocada al seguimiento de productos y 
a los resultados esperados del proyecto, pero el resto de actores involucrados no han 
participado en la evaluación. 
 
b) En cuanto a la comunicación podemos señalar que se han mantenido los flujos 
periódicamente: 
x La UA-SAN ha informado al donante principal USAID a través de informes 
cuatrimestrales de los progresos y dificultades del avance del proyecto. 
x Por parte de la UA- SAN se han mantenido reuniones mensuales con el grupo de trabajo 
de Seguridad y Soberanía Alimentaria (GT-SAN) en los que la participación del gobierno ha 
sido más limitada que la del sector cooperación en los que se ha informado  de cualquier 
hecho relevante surgido durante el desarrollo de la ejecución del proyecto pero no tanto del 
propio proceso de la evaluación. 
x Se ha trasladado al resto de actores implicados la información generada, facilitando la 
participación a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y a través 
de la realización de foros y reuniones informativas en el área en que se desarrolla la 
intervención en los que han participado actores fundamentales en el desarrollo de los 
productos: universidades, consultores y expertos en Seguridad Alimentaria, ONGD y sector 
privado. 
x Cabe mencionar como fortaleza en este ámbito, que al ser el mismo equipo de trabajo el 
que ha realizado la evaluación y no un equipo externo, se disponía de toda aquella 
información relacionada con la gestión directa del proyecto y con su ejecución y de esta 
forma se ha suministrado información suficiente sobre los principales hitos en el proceso de 
evaluación, como por ejemplo problemas que puedan causar retardos en la realización de lo 
previsto. 
 
2.2.2 Plan de trabajo de la evaluación 
 
A pesar de que en las hojas de referencia de seguimiento para cada producto del proyecto 
incluidas en el M&P plan “Performance Indicator Reference Sheet” aparece la periodicidad 
con que se realizarán reportes del avance de cada producto, cabe mencionar que en el Plan 
de monitoreo y evaluación del proyecto UA-SAN no se define un Plan de trabajo y un 
cronograma concreto para la evaluación, donde se planifique qué, cómo y cuándo evaluar. 
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Por tanto en este apartado podemos señalar: La UASAN contaba con su M&E Plan pero no se 
materializa a través de un Plan de trabajo de la evaluación que articule la estrategia o lógica 
presentada y los siguientes puntos que considero relevantes para un correcto desarrollo de 
la evaluación: 
a) Informar al conjunto de actores involucrados en la intervención del inicio de la 
evaluación. De esta forma se hubieran sentando las bases para su participación e 
implicación en el resto del proceso, una de las debilidades mencionadas con 
anterioridad. 
b)  Discutir y ajustar la metodología y técnicas propuestas para la evaluación para velar 
por una evaluación rigurosa, justa y libre de sesgos, que se acomode a las 
expectativas de los principales involucrados y no sólo del donante. 
c) Valorar la adecuación de las técnicas de recopilación y análisis de la información 
para garantizar la exactitud, validez y fiabilidad de los resultados, en función delas 
preguntas y criterios de evaluación establecidos. 
d) Definir las actividades concretas del proyecto en las que como evaluador sería 
necesario coparticipar de forma directa formando parte de grupos de trabajo, 
consultorías desarrolladas e integrándose desde el rol de evaluador en el desarrollo 
de los productos. Este apartado en buena medida se realizó de forma óptima al ser el 
propio equipo del proyecto el encargado de evaluarlo, sin embargo no se definió de 
forma concreta como técnicos en qué grado estábamos apoyando el desarrollo 
normal de la intervención y en qué medida se estaba realizando un monitoreo y 
evaluación de la misma. 
e) Establecer un cronograma relacionando qué actividades concretas de evaluación se 
llevarán a cabo y en qué momentos. 
 
2.3  Comunicación de resultados e incorporación de lecciones de la experiencia 
 
2.3.1  Difusión 
 
La importancia de la difusión de resultados radica en el aprendizaje y la mejora del 
desempeño, tanto en la ejecución como para futuros proyectos. A este respecto, en el M&E 
Plan de la UA-SAN se alude en sus principios: “Systematization of Learning: Evaluation 
permits lessons learned throughout the project to contribute to the general knowledge in 
the field of development. By sharing what is learned during this project, we hope to 
contribute to this body of knowledge”. Hace referencia a las lecciones aprendidas o mejores 
prácticas. Una lección aprendida es “una hipótesis que resulta de una o más evaluaciones 
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sobre algo que funciona bien o no funciona bien, que podría aplicarse a otras situaciones” y 
una buena práctica “significa el medio más efectivo y eficiente para realizar algo en una 
variedad de situaciones. Normalmente resulta de medios comprobados en varias 
evaluaciones” (Ortegón, Pacheco y Prieto. 2005). 
Se puede señalar que lo que no se establece en el M&E Plan del proyecto UA-SAN son unos 
mecanismos definidos de difusión.  
Por otro lado se puede afirmar que en el arranque del proyecto, y a lo largo del mismo hasta 
su finalización se llevaron a cabo diferentes reuniones con el Equipo de Proyecto, la Agencia 
Ejecutora (FAO), la contraparte (entidades del Gobierno de Nicaragua) y el grupo de 
donantes encabezados por USAID, para asegurar un conocimiento cabal de los parámetros 
del proyecto y procedimientos de ejecución de cara a facilitar la difusión de las mejores 
prácticas en el futuro. 
 
2.3.2  Mecanismos de comunicación 
 
Como mencionábamos antes el M&E Plan del Proyecto UA-SAN no contaba con unos 
mecanismos de comunicación y difusión establecidos a priori. 
A continuación en la siguiente tabla se presentan una propuesta aplicada al proyecto UA-
SAN en la que por un lado se definen los actores involucrados susceptibles de recibir la 
difusión de los resultados de la evaluación, y por otro lado los soportes y canales de 
comunicación a emplear: 
 
Tabla 5.   Ejemplos de mecanismos de comunicación 
GRUPO DE ACTORES UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN 
MECANISMOS DE 
COMUNICACIÓN 
EJECUTADOS 
PERIODICIDAD 
TOMADORES DE 
DECISIONES: GT-
SAN(U.E,FAO,CIDA,COSUDE, 
PMA,BID, USAID) 
Facilita la toma de decisiones. 
Legitima las intervenciones. 
Resúmenes ejecutivos. 
Presentaciones. 
Elaboración de boletín. 
MENSUAL 
PLANIFICADORES 
GESTORES: FAO 
Mejoras en la planificación. 
Identificación de buenas 
prácticas. 
Desarrolla capacidades. 
Facilita la toma de decisiones 
de gestión. 
Permite corregir desviaciones. 
Mejora la coordinación y la 
participación. 
Informe de evaluación. 
Presentaciones. 
Bases de datos. 
Presentaciones internas. 
Talleres participativos. 
SEMESTRAL 
ENTIDADES 
FINANCIADORAS: USAID 
Transparencia. 
Facilita la toma de decisiones 
sobre asignación de recursos. 
Resúmenes ejecutivos. 
Presentaciones. 
Material gráfico 
Informes de evaluación. 
CUATRIMESTRAL 
SOCIOS LOCALES: 
ALCALDÍAS, 
UNIVERSIDADES, OTRAS 
AGENCIAS, SECTOR 
Promoción de su participación. 
Desarrollo de capacidades. 
Coordinación de la ayuda. 
 
Presentaciones. 
Materiales 
audiovisuales. 
No establecido 
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PRIVADO  
CONTRAPARTE: GOBIERNO 
DE NICARAGUA 
Facilita la toma de decisiones. 
Legitima las intervenciones. 
Transferencia de experiencias. 
Complementariedad de 
actuaciones. 
Presentaciones.  
Materiales 
audiovisuales. 
Bases de datos. 
Resúmenes ejecutivos 
 
No establecido 
BENEFICIARIOS: SOCIEDAD 
CIVIL  
NICARAGUENSE 
Promoción de su participación. 
Desarrollo de capacidades. 
Transparencia. 
Conocimiento de resultados de 
la política de desarrollo. 
Folletos divulgativos. 
Presentaciones  
Talleres 
Material audiovisual. 
No establecido 
Fuente: Manual de gestión de AECID. Aplicada al Proyecto UASAN. FAO 
 
Si analizamos la tabla, se observa que el Proyecto UASAN desarrolló muchos de los 
mecanismos de difusión deseables, sin embargó los mismos no están recogidos en la 
planificación del proyecto y por tanto se dificulta el poderlos evaluarlos con rigurosidad. 
 
2.3.3  Plan de mejora 
 
Del mismo modo que sucede con los mecanismos de difusión el M&E Plan del Proyecto UA-
SAN FAO no integra un Plan de mejora, cuya importancia recae en que al mismo tiempo que 
se diseñan unos mecanismos de comunicación para hacer llegar las conclusiones y 
resultados dela evaluación a cada actor implicado en el proceso, sería deseable que éstas se 
traduzcan en actuaciones de mejora de la planificación y gestión de futuras intervenciones. 
Se propone un Plan de mejora que al menos podría contener los siguientes puntos: 
- Registro de recomendaciones de la evaluación que tienen implicaciones operativas. s 
- Propuesta de actuación como gestor de la evaluación. 
- Identificación de los actores responsables de poner las mejoras en práctica. 
- Programa de mejoras pactado con estos actores  
- Seguimiento correspondiente a la aplicación efectiva de estas mejoras. 
 
En ésta etapa final del proceso de evaluación, existe una doble responsabilidad: apoyar a los 
actores que recibieron los resultados de la evaluación, para que los interpreten 
correctamente y los trasladen a actuaciones específicas de mejora, y por otro lado que exista 
un retroalimentación de esa información que se devuelva a los responsables de verificar que 
estas actuaciones se utilizan para mejorar la Política de Cooperación. 
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VIII. CONCLUSIONES DE LA METAEVALUACIÓN DEL PROYECTO UA-SAN FAO 
 
x La CEPAL en su Metodología de Evaluación sitúa la elaboración del M&E Plan en las 
etapas de planificación del proyecto. Teniendo en cuenta el enfoque de Marco Lógico del 
Ciclo del proyecto el  M&E Plan debería definirse en la etapa de la planificación 
correspondiente al Diseño, indicando actividades específicas, frecuencia y actores 
intervinientes, entre otros factores. La UA-SAN no elaboró su M&E Plan en esa etapa. Sino 
durante la ejecución del proyecto en el año 2012. 
x En la evaluación no se tiene en cuenta la perspectiva de género. No existe ningún 
indicador en la evaluación que así refleje la importancia de este criterio que se presume 
transversal en el proyecto, teniendo en cuenta que ésta no supone únicamente una 
visualización de las mujeres como una categoría social más, sino que responda eficazmente 
a sus necesidades prácticas y estratégicas de género. La Agencia Canadiense de cooperación 
al Desarrollo, miembro del GT-SAN en Nicaragua afirma que los indicadores de género 
tienen la función de señalar en qué medida y de qué manera un proyecto ha logrado los 
objetivos y resultados previstos en cuanto a equidad/igualdad de género. (ACDI. 1996). No 
se pueden alcanzar niveles satisfactorios de eficacia, sostenibilidad e impacto positivo, sin 
tener en cuenta las necesidades e intereses de género. Es necesario incorporar indicadores 
de impacto de género que incorporen elementos relativos a los efectos que la intervención 
ha generado en la línea de la integración y el empoderamiento de las mujeres como 
estrategia política y social. En ese sentido la adopción del enfoque de género debe ser 
transversal a las intervenciones, y como tal afecta también al seguimiento y la evaluación ex 
post. (Hegoa. 2011) 
x En cuanto a la participación de actores involucrados, a pesar que en el desarrollo propio 
de la intervención se dio una alta participación en las actividades de cada producto por 
parte de stakeholders, en el diseño y desarrollo de la evaluación al llevarse a cabo de forma 
interna por el equipo no se le implicó hasta la fase final de comunicación de resultados.  
x La debilidad fundamental de la evaluación del proyecto UA-SAN podemos ubicarla en la 
fase del diseño de la evaluación. Si bien es cierto que el equipo técnico ha sabido detectar a 
lo largo del proyecto las deficiencias derivadas de esta carencia y subsanarlas en buena 
parte, han afectado a la evaluabilidad de ciertos aspectos importantes como la formulación 
de un Plan de Monitoreo y Evaluación desde las fases preliminares que estableciera de 
forma concisa responsabilidades, tiempos, actividades, métodos y recursos destinados 
exclusivamente a la evaluación. 
x Desde mi punto de vista la evaluación ha estado muy encaminada desde el momento de 
la concepcióndel M&E Plan a los resultados finales para el donante. Cabe mencionar por un 
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lado si un tipo de evaluación diferente hubiera guiado más productivamente las necesidades 
del proyecto. Quizá aún se confunde la evaluación y la investigación evaluativa con la 
realización de informes de seguimiento a los donantes.  
x Considero positivo que el M&E Plan cuente con unos principios basados en la capacidad 
de aprendizaje y la finalidad de compartir los resultados en la búsqueda de mejoras 
prácticas. Cabría completarlo con unos mecanismos de difusión concretos, que aunque en el 
desarrollo real del proyecto se ejecutaron no se recogen en el Plan. 
x Los indicadores son mayoritariamente cuantitativos a pesar de que el fortalecimiento 
institucional es altamente cualitativo, sin embargo no puede decirse que no exista una 
coherencia interna entre los mismos y los objetivos estratégicos. 
x Una fortaleza que cabe señalar es el seguimiento y monitoreo que la UA-SAN ha realizado 
de forma transversal a lo largo de todo el proyecto y creando sus propios instrumentos para 
desarrollarlo. El proyecto ha sabido optimizar a pesar de la falta de recursos humanos y 
materiales para la evaluación dotándola de cierta transversalidad a través de los sistemas de 
monitoreo. 
x Extrapolando los objetivos de la metaevaluación y regresando al terreno de la 
cooperación y contextualizándolo en Nicaragua, en términos generales cabe decir que el 
hecho de poseer un plan de E&M sin que se hubiera previsto en el Proyecto es una 
declaración de intenciones en pro de la búsqueda de una intervención más eficaz y 
sostenible.La realidad nos enfrenta a que por falta de medios y condicionantes en los 
tiempos existen dificultades y limitaciones en  muchos proyectos que actualmente se están 
desarrollando en Nicaragua para el compromiso de la evaluación. 
x Como conclusión final me gustaría reivindicar el hecho de que la evaluación debería 
acercarnos a la población beneficiaria final de los proyectos. Es cierto que en un proyecto de 
fortalecimiento institucional como éste y que además se gestiona a nivel nacional y no en 
una zona concreta, los últimos beneficiarios que es la población vulnerable nicaragüense en 
materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional en determinados momentos se desdibuja, y 
la evaluación es una herramienta para visibilizarlos a lo largo de todo el Proyecto. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Nicaragua ha dado pasos importantes en el desarrollo del tema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN). Los planes nacionales y sectoriales así lo contemplan, e igualmente el marco 
legal específico aprobado y publicado en el 2009. Hay, entonces, ingentes tareas que desplegar 
para los próximos años, las cuales deben contribuir a reducir la pobreza y los niveles de 
inseguridad alimentaria que prevalecen en el país. 
La Mesa Sectorial de Desarrollo Rural Incluyente (espacio de diálogo de las instituciones 
vinculadas al desarrollo rural – cooperación internacional y sector productivo) que encabeza el 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) ha conformado los siguientes grupos temáticos 
Gobierno – Cooperación en: Seguridad Alimentaria, Forestal y Agroindustria Rural como parte 
de la estrategia de implementación del Plan Sectorial para el Desarrollo Rural Incluyente 
(PRORURAL Incluyente).  
El grupo temático conjunto Gobierno – Cooperación en el tema SAN, tiene el propósito de lograr 
una mayor coordinación y complementariedad entre los recursos y programas de asistencia 
técnica en esta materia e incentivar el diálogo entre los diversos actores (Gobierno, Sociedad 
Civil y Cooperantes), a fin de focalizar y optimizar los recursos disponibles para la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria y Nutricional, tomando como punto de partida, las estrategias y políticas 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).  
El grupo temático SAN es coordinado por el INTA y lo integran, las instituciones de Gobierno: 
MAGFOR, IDR e INAFOR y, por las Agencias de Cooperación Internacional: USAID, Unión 
Europea, COSUDE, ACDI, CIAT, WFP y BID. Este último grupo de agencias es conocido como 
el Grupo de Trabajo SAN (GT-SAN). 
En función de apoyar a este Grupo en su trabajo, se establecerá la Unidad de Apoyo al Grupo en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (UA-SAN). Las actividades principales de la UA-SAN 
consistirán en apoyo logístico al trabajo del GT-SAN, asistencia en la armonización de los 
programas y proyectos de los donantes en SAN, apoyo a las instituciones de Gobierno en su 
labor de alineamiento de esas intervenciones con las prioridades de política más las actividades 
de análisis y estudios, organización de foros, conferencias y otros espacios de intercambio para 
actores claves en SAN, y el acompañamiento al Gobierno para el desarrollo de un Plan de 
Inversión de País, para la movilización de recursos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
Humano. 
En la realización de estas actividades, la UA-SAN colaborará estrechamente con las instituciones 
públicas, principalmente con la Secretaría Ejecutiva de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SESSAN), al tenor de lo establecido en la Ley N° 693, tanto como con otros actores 
relacionados. 
 3 
La UA-SAN será gestionado y coordinado por FAO, por lo que contará con el apoyo técnico de 
la Representación de FAO en Nicaragua y las divisiones técnicas de la Sede de FAO en Roma. 
El presupuesto total para este proyecto, será de US$ 1,115,622. De este monto, FAO contribuirá 
con US$ 105,300, el resto será aportado por USAID. 
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I. ANTECEDENTES 
1.1 Contexto General 
 Nicaragua, país de América Central de 130 370 Km² de extensión y 5 891 199 habitantes 
(estimación de julio 2009), limita al norte con Honduras y al sur con Costa Rica, encontrándose 
entre el Mar Caribe al este y el Océano Pacífico al oeste. Presenta un clima tropical, con una 
estación seca que se extiende de noviembre a abril y, una estación lluviosa, de mayo a 
noviembre. 
El país cuenta con quince departamentos y dos regiones autónomas en la costa Caribe. Los 
departamentos y las Regiones Autónomas se subdividen en 153 municipios. 
Con un Producto Interno Bruto (PIB) estimado a valores de paridad de poder de compra (PPP) 
per cápita de US$ 2 800 (estimación 2009), Nicaragua ocupa el lugar 169 entre los países del 
mundo y es el segundo ingreso per cápita más bajo del continente.  
La pobreza es uno de los principales problemas que afronta la sociedad nicaragüense. Un 9% de la 
población vive en la pobreza extrema, y un 76% de estas personas pobres viven en las zonas 
rurales y sus medios de subsistencia dependen de la agricultura. Estos sectores de la población 
siguen siendo muy vulnerables a los desastres naturales. La inseguridad alimentaria es elevada, 
en particular en zonas como las Regiones Autónomas Atlántico Norte y Atlántico Sur (RAAN y 
RAAS). 
1.2 Contexto Sectorial 
La economía de Nicaragua en gran medida se sustenta en la agricultura y la ganadería, por 
consiguiente, este sector adquiere alta relevancia en el orden económico y social. Según cifras 
del Banco Central de Nicaragua, para el año 2008 el sector agropecuario representó el 16.9 % del 
PIB, generando empleo a un 29% del total de la población económicamente activa.   
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), a través de su Plan Nacional de 
Desarrollo Humano (PNDH 2008-2012), se plantea un proceso de cambios importantes que 
abarcan las políticas sociales, las políticas productivas, las políticas referidas al medio ambiente, 
la energía y la inserción internacional en el marco de un modelo participativo. En ese entorno, la 
Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional constituye un eje fundamental para superar los 
niveles de pobreza, tanto así, que a través del PNDH, concentra las estrategias sectoriales para 
alcanzar las metas institucionales, donde la seguridad y soberanía alimentaria (SSAN) adquiere 
una importancia transversal en las instituciones vinculadas con esta temática. 
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1.2.1 Prioridades de Desarrollo. Objetivos de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación y los Objetivos del Milenio. 
Nicaragua se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las metas 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-2012. Las diversas políticas, los 
programas y  los proyectos vigentes buscan contribuir al logro de dichos objetivos. Este proyecto 
principalmente contribuirá al ODM 1: Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre. 
 
1.2.2  Relaciones con el Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 
Nicaragua se encuentra comprendida en el Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (UNDAF/MANUD). El Programa para el período 2008-2012 se orienta a la 
consecución de los ODM y al logro de los objetivos indicados en el Plan Nacional de Desarrollo 
Humano. El MANUD, teniendo en cuenta la situación del país, “ha definido como su principal 
estrategia de intervención trabajar de manera inmediata y articulada sobre el primer objetivo de 
los ODM1 y a partir de allí relacionar el vínculo con los otros ODM dada su 
interdependencia”2. En particular, el proyecto contribuirá al segundo objetivo del MANUD.  
   
1.3 Políticas y normativa sectoriales. 
La “Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional” (Ley No. 693 del 16 de julio de 
2009), a la que FAO brindó sus aportes, así como también a la Política de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria y Nutricional (MAGFOR 2008) y el Reglamento a la Ley (11 de setiembre de 2009), 
son los instrumentos legales en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional de Nicaragua. 
Estos son los recursos legales clave para la seguridad alimentaria y nutrición en el país. La ley 
define los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, y mandata la instalación 
de un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, Soberanía y Nutrición. Las principales 
entidades de este sistema son:   
- La Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional 
(CONASSAN), que está integrada por los ministerios claves involucrados en las políticas 
de seguridad alimentaria, así como los representantes de los gobiernos regionales y 
locales, la sociedad civil y el sector privado. 
- La Secretaría Ejecutiva de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional (SESSAN), 
encabezada por el señor Guillermo José González. 
- Los Consejos Técnicos Sectoriales de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional 
(COTESSAN), encabezados por el Ministro de cada sector. 
 
                                                            
1 El primer Objetivo del Milenio (ODM) es la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. 
2 Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2008-2012. Pág. 8. 
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La CONASSAN es la autoridad máxima creada bajo la Ley N° 693 y la dirige el Presidente de la 
República con el apoyo de la SESSAN. Por esta razón, FAO asegurará la colaboración estrecha 
entre la SESSAN y la UA-SAN, la cual quedará establecida en el presente proyecto. 
Adicionalmente, en los casos específicos, la colaboración con o el apoyo a otras entidades, 
cubiertos por la Ley SSAN, podrán formar parte de las actividades de la UA-SAN, las que 
siempre serán coordinados a través de la SESSAN. 
Como Grupo de Trabajo del Programa de Desarrollo Productivo - PRORURAL Incluyente, los 
donantes en SAN y la UA-SAN coordinarán también, las relaciones institucionales con las 
instituciones integrantes del Gabinete Nacional de la Producción. 
 
II. JUSTIFICACIÓN 
2.1 Problemas a ser abordados. 
En diciembre del 2009, el Gobierno de Nicaragua, presentó su estrategia de seguridad y 
soberanía alimentaria y nutricional. Esta estrategia está diseñada para abordar el problema de la 
desnutrición en los hogares rurales y urbanos pobres, a la vez que promueve la generación de 
ingresos. En este contexto, las medidas de política, acciones y programas de desarrollo apuntan 
al rescate de las capacidades productivas de los pobres, asegurando un cierto nivel de consumo 
de calorías que permitan cruzar la línea de pobreza, incrementar el empleo e ingresos, y reducir 
la migración de los agricultores. 
Para lograr los objetivos de la estrategia, el Gobierno de Nicaragua implementa varios 
programas. En 2007, el GRUN lanzó el programa “Hambre Cero”, diseñado para beneficiar a 
setenta y cinco mil familias de las zonas rurales, en cinco años, a través de un mecanismo de 
transferencias (parcialmente reembolsable), que provee de medios de producción a estas 
familias, siendo la mujer de cada familia, la socia principal del programa. La estrategia cuenta 
también con otros programas, como es la extensión del programa Libra por Libra (ahora, 
Programa de Agro Semillas), y el de financiamiento denominado Usura Cero (PNDH, 2009). 
Al mismo tiempo, la comunidad donante en Nicaragua, financia e implementa una amplia gama 
de programas y proyectos, que también se enfocan en el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria, el desarrollo rural y la reducción del hambre. Dada la importancia de la seguridad 
alimentaria para el país, es esencial optimizar esta cooperación técnica y financiera internacional. 
A la luz de esto, es importante mejorar la coordinación y la coherencia entre las intervenciones 
de los donantes y asegurar que estén alineadas con las prioridades formuladas por el Gobierno y 
otras partes involucradas del país. 
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2.2 Partes interesadas y beneficiarios. 
 
La Mesa Sectorial de Desarrollo Rural Incluyente (espacio de diálogo de las instituciones 
vinculadas al desarrollo rural – cooperación internacional y sector productivo) que encabeza el 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) ha conformado los siguientes grupos temáticos 
Gobierno – Cooperación en: Seguridad Alimentaria, Forestal y Agroindustria Rural como parte 
de la estrategia de implementación del Plan Sectorial para el Desarrollo Rural Incluyente 
(PRORURAL-I).  
El grupo temático conjunto Gobierno – Cooperación en el tema SAN, tiene el propósito de lograr 
una mayor coordinación y complementariedad entre los recursos y programas de asistencia 
técnica en esta materia e incentivar el diálogo entre los diversos actores (Gobierno, Sociedad 
Civil y Cooperantes), a fin de focalizar y optimizar los recursos disponibles para la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria y Nutricional, tomando como punto de partida, las estrategias y políticas 
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).  
En tal sentido, las instituciones de Gobierno participantes son: MAGFOR, INTA, IDR e 
INAFOR y otras según los planes de trabajo que se establezcan para el grupo, y por las 
siguientes Agencias de Cooperación Internacional: la Agencia Internacional de Desarrollo de los 
Estados Unidos (USAID), la Unión Europea (UE), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI), el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y FAO 
misma. Este último grupo de agencias es conocido como el Grupo de Trabajo SAN (GT-SAN), 
el cual fue conformado en abril de 2010, como una instancia de diálogo dentro del PRORURAL-
I, con el interés de abordar el tema de SAN de manera más focalizada, para lograr una mejor y 
mayor coordinación interagencial y una armonización de los recursos destinados a este tema.  
Los principales beneficiarios de una mejor y mayor coordinación y armonización de las 
intervenciones de los miembros del GT-SAN y la UA-SAN, son las familias, principalmente en 
las zonas rurales de Nicaragua, ya que las actividades del proyecto, resultarán en un mayor 
impacto y una mejor coherencia de los proyectos y programas nuevos y existentes en SAN. Son 
beneficiarios también, las instituciones del Gobierno de Nicaragua, en particular, los miembros 
de la SESSAN y CONASSAN, como lo dispone la Ley SSAN. 
 
2.3 Ventajas comparativas de la FAO. 
A través de los años, la FAO ha desarrollado los conocimientos y la experiencia en todas las 
áreas del desarrollo de la agricultura y la alimentación, y significativamente en seguridad 
alimentaria y nutricional. Pero, además, la FAO es un facilitador de espacios para el diálogo, 
sobre reformas de políticas, entre gobiernos, instituciones, pequeños agricultores y productores. 
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¾ Espacios, enfoque institucional y multisectorial. 
Las iniciativas en SAN que desarrolla FAO, se integran en los planes operativos de las 
instituciones sectoriales, incluyendo los gobiernos municipales. Por eso, FAO trabaja  
conjuntamente con el sector agrícola, educativo, salud y medio ambiente de manera 
integrada.  
¾ Centro de conocimiento en SAN 
FAO es un centro de conocimiento e investigación para estudios y análisis de la 
seguridad alimentaria. Anualmente divulga el Estado de la Inseguridad Alimentaria, la 
publicación más importante sobre la SAN a nivel mundial. En este proyecto, se puede 
contar con el apoyo técnico de la Sede, para fortalecer la capacidad de investigación de la 
UA-SAN. 
¾ Fuerte presencia en los territorios 
FAO en Nicaragua, cuenta con diferentes intervenciones (proyectos, programas) 
enfocados en modelos de seguridad alimentaria. Esto permite a la UASAN obtener 
información del campo, y al mismo tiempo, aplicar buenas prácticas en la gestión de la 
seguridad alimentaria. La UA-SAN tendrá una cooperación estrecha con los proyectos de 
la FAO, especialmente con el Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA).  
¾ Asesoría técnica al marco legal y normativo 
En Nicaragua, la FAO ha apoyado a la Asamblea Nacional y a organismos vinculados a 
la seguridad alimentaria para el proceso de formulación y aprobación de la Ley No. 693, 
de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Además, ha apoyado en la 
formulación de políticas y programas sectoriales.  
¾ Acciones conjuntas con otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas 
A través de la cooperación con otras agencias de las Naciones Unidas, FAO busca 
maximizar el impacto social y económico en los territorios más vulnerables de 
Nicaragua, como en el caso de la Ventana de Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria 
que contribuye a los ODM.  
Por otro lado, la FAO es la agencia líder en los espacios de diálogo nacional e internacional 
sobre la seguridad alimentaria, destacando la coordinación del Comité de Seguridad Alimentaria 
y la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria, cuyo conocimiento técnico y soporte por parte 
de la Sede, ofrece una larga experiencia en apoyo institucional. En Nicaragua, FAO y PMA han 
tomado la iniciativa de promover una plataforma de diálogo de la seguridad alimentaria, la que 
puede contribuir al fortalecimiento de la SESSAN.  
La colaboración entre la UA-SAN y los proyectos de FAO, consistirá en lo siguiente: 
 11 
- Los proyectos FAO proveerán insumos desde el campo a la UA-SAN, tales como 
muestras de buenas prácticas en seguridad alimentaria, desarrolladas con diferentes 
sectores (agricultura, salud, educación), particularmente dentro del área del Programa 
Especial de Seguridad Alimentaria; 
- Los proyectos FAO informarán a la UA-SAN, los problemas identificados en el campo, 
incluyendo las experiencias de los agricultores, que incidan sobre afectaciones en la 
situación de seguridad alimentaria en el país, tales como enfermedades, sequías, 
inundaciones, etc.; 
- Los proyectos FAO pondrán a la disposición de la UA-SAN, todos sus contactos, tanto 
con el gobierno nacional y local, como con las organizaciones de productores, la sociedad 
civil, el sector privado y el Sistema de Naciones Unidas: 
- El personal de la UA-SAN podrá participar de los conocimientos de FAO y de las 
oportunidades de formación y desarrollo de capacidades; 
- El coordinador de la UA-SAN participará en los seminarios semestrales de planeación 
estratégica de FAO; 
- El coordinador de la UA-SAN brindará apoyo técnico a la FAO y otros donantes 
vinculados a SAN, en la formulación y evaluación del proyecto, con el fin de asegurar la 
alineación, armonización, coherencia y consistencia con las prioridades de los donantes y 
del Gobierno de Nicaragua, incrementando a la vez, los vínculos con los programas y 
proyectos relacionados con SAN. 
-  
 
III. MARCO DE INTERVENCION 
3.1 Efecto 
La UA-SAN se enfocará en brindar apoyo logístico y organizativo al Grupo de SAN bajo 
PRORURAL-I, así como también análisis e intercambio de información sobre la seguridad 
alimentaria, la promoción del diálogo, el consenso y la armonización de los programas y 
proyectos de la comunidad internacional con las prioridades del Gobierno de Nicaragua, y el 
apoyo al Gobierno en la formulación de un Plan de Inversión de País (PIP), para la movilización 
de recursos a favor de Nicaragua, en el marco de iniciativas, tales como “Alimentar el Futuro”, 
impulsada por USAID. A través de ello, se logrará una mayor coherencia y mayor impacto de las 
diferentes intervenciones en SAN en Nicaragua.  
 
Los esfuerzos de análisis e intercambio de información, además, permitirán a los actores claves, 
un mejor enfoque de sus proyectos a favor de las familias y áreas rurales más pobres y 
vulnerables del país, contribuyendo al logro del ODM 1, de reducir a la mitad la pobreza extrema 
y el hambre. 
  
3.2 Resultados y Productos Esperados 
Estos objetivos se alcanzarán a través de los siguientes resultados y productos: 
 
1. Nicaragua maneja un Plan de Inversión de País (PIP), para la movilización de recursos en 
SAN. 
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Productos esperados: 
1) Provisión de asistencia técnica al Gobierno de Nicaragua, a otros donantes y al sector 
privado, en el desarrollo, racionalización y evaluación de propuestas de proyectos, 
tales como la Estrategia de SSAN y el Plan de Inversión del País (PIP). 
 
2. Nicaragua utiliza un PIP, que ha sido elaborado por el Gobierno con la participación de los 
donantes, el sector privado y las organizaciones sociales y civiles, mediante la facilitación del 
diálogo sobre políticas y estrategias, con relación a los programas y proyectos de apoyo a la 
SAN. Para esto, se efectuarán: 
 
a. Desarrollo de una agenda de políticas entre los donantes, el Gobierno de Nicaragua y el 
sector privado, con relación al  Plan Nacional de Inversión; 
b. Acompañamiento en la preparación del Plan Nacional de Inversión SAN dentro del 
marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano. la Iniciativa “Alimentar el Futuro”; 
c. Apoyo al Gobierno de Nicaragua en la revisión futura de la Estrategia y Políticas SAN. 
d. Apoyo técnico a los miembros del Grupo de Trabajo SAN, en la formulación de la 
propuesta de proyecto SAN; 
e. Promoción de la armonización de las intervenciones, por parte de la comunidad donante, 
al Plan Nacional de Inversión SAN; 
 
Productos esperados: 
1) Plan Nacional de Inversión, elaborado en coordinación con el Gobierno de Nicaragua, 
los donantes, el sector y las organizaciones sociales y civiles. 
 
3. El GT-SAN recibe apoyo logístico, operacional y organizacional. Para contribuir a este 
resultado: 
 
a. Se organizarán las reuniones y otros eventos que involucren al Grupo de SAN; 
b. Se proveerá el apoyo operacional y logístico necesario para las actividades del Grupo de 
SAN; 
c. Se facilitará la comunicación y coordinación de todas las actividades del Grupo de SAN; 
d. Se formularán planes de trabajo y otras herramientas de planeación de mediano y largo 
plazo; 
e. Se dará seguimiento y monitoreo al progreso de las decisiones y compromisos del Grupo 
de SAN; 
f. Se preservarán los registros, archivos y datos con respecto a las actividades del Grupo de 
SAN; 
g. Se desarrollarán objetivos estratégicos, metas y resultados para el Grupo de SAN; 
h. Se coordinarán las visitas de campo como parte del trabajo requerido por el Grupo de 
SAN; 
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i. Se mantendrán y facilitarán la comunicación necesaria con los Donantes, instituciones 
públicas (incluye MAGFOR, MINED, MINSA, MARENA, INTA, INAFOR, IDR y otras 
instituciones), la Sociedad Civil y otras organizaciones del sector privado. 
 
Productos esperados: 
1) Plan de trabajo anual detallado de la UA-SAN 
2) Manual Operativo de la UA-SAN. 
 
4. En el GT-SAN se presentan y discuten análisis de la información, datos y otros aportes, 
relacionadas a la situación SAN del país. Para esto se realizarán el siguiente conjunto de 
actividades: 
 
i) Se recopilará la información necesaria para el desarrollo y conservación de la base de 
datos de los donantes, incluyendo el mapeo e inventario de los programas de 
asistencia ordinarios de los donantes, basados en múltiples características, tales como 
beneficiarios meta, regiones geográficas, tipos de asistencia, contrapartes, sectores 
económicos, etc.; 
ii) Se proveerá información y análisis de datos relacionados con los programas de 
asistencia de los donantes, requeridos por el Grupo de SAN; 
iii) Se efectuarán ocho presentaciones anuales sobre temas relacionados con el Grupo de 
Trabajo SAN; 
iv) Se apoyará al Grupo de Trabajo SAN en la identificación y planeación para las 
actividades y estudios de investigación y análisis, incluyendo la formulación de 
términos de referencia; 
v) Se evaluarán los programas de apoyo de los donantes, mediante la provisión de 
información relevante sobre el impacto y las lecciones aprendidas; 
vi) Se conducirán los espacios de análisis y otros, para una mejor identificación de las 
necesidades de las áreas críticas para la asistencia de los donantes en el tema de SAN; 
vii) Se proveerán análisis y recomendaciones con relación a las buenas prácticas para la 
asistencia de los donantes en estrategias y programas; 
viii) Se efectuará monitoreo y evaluación de la ejecución e implementación de los 
programas de apoyo y actividades de los donantes.  
ix) Se apoyará a la SESSAN con información acerca de los proyectos y programas de la 
cooperación sobre temas relativos a la SAN;  
x) Se publicará un informe anual sobre la SAN en Nicaragua.  
xi) Se apoyará al Gobierno de Nicaragua en la implementación de Sistemas de Vigilancia 
y Alerta Temprana en SAN, por medio de: 
x Asistencia técnica sobre el desarrollo de una estrategia y plan de 
implementación de Sistemas de Vigilancia y Alerta Temprana; 
x Formación y dotación de capacidades de las respectivas instituciones del 
Gobierno de Nicaragua; 
x Intercambio de conocimientos sobre Sistemas de Vigilancia y Alerta 
Temprana efectuados en otros países, y en los cuales participa FAO, 
particularmente el Sistema Integrado de la Fase de Seguridad Alimentaria 
(IPC, por sus siglas en inglés). 
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Productos esperados: 
 
1) Publicación principal de la UA-SAN anual, sobre la seguridad alimentaria 
en Nicaragua. 
2) Seis estudios de investigación adicionales, documentos y análisis sobre la 
problemática de seguridad alimentaria y temas definidos por el Grupo de 
Trabajo SAN. Tres de ellos, serán realizados por consultores externos. Los 
temas podrán incluir: 
 Cartografía e inventario de temas relacionados con las 
intervenciones SAN de los donantes; 
 Análisis de la brecha que refleje las áreas de necesidades críticas 
en SAN; 
 Cartografía de las partes involucradas, indicando los principales 
impulsores de los cambios en políticas y estrategias SAN, y la 
implementación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria; 
 Análisis del impacto del cambio climático sobre la seguridad 
alimentaria y necesidades de apoyo para la adaptación al climático 
en áreas rurales; 
 Documentos de antecedentes sobre la capacidad institucional del 
Gobierno de Nicaragua, para la reducción de riesgos, ocasionados 
por desastres; 
 Estudio sobre el desarrollo de cadenas. 
3) Se instalarán dos bases de datos con información sobre el apoyo de los 
donantes, los que se actualizarán trimestralmente; 
4) Se harán seis presentaciones por año, sobre la problemática de seguridad 
alimentaria, para el Grupo de Trabajo SAN; 
5) Se informará sobre el apoyo al Gobierno de Nicaragua, sobre la 
implementación de los Sistemas de Monitoreo y Alerta Temprana para la 
SAN. 
 
5. La UA-SAN en conjunto con el GT-SAN y otros actores, realizan y aprovechan intercambios 
de Conocimiento y Foros. Para tales efectos: 
i) Se preparará y organizará una Conferencia Anual sobre Seguridad Alimentaria. 
ii) Se prepararán, organizarán y acompañarán otros foros, conforme lo defina el Grupo 
de Trabajo de SAN.  
iii) Se participará en eventos y foros organizados por diferentes instituciones del 
Gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional. 
iv) Se asistirá a los principales eventos y foros convocados por la SESSAN. 
 
Productos esperados:  
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1) Conclusiones, programa, documentos de antecedentes y lista de participantes de la 
Conferencia Anual sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, y otras 
conferencias, si aplica. 
 
6. La UA-SAN en conjunto con los miembros del GT-SAN y otros actores, evaluará y 
brindarán recomendaciones con relación a las estrategias, programas e iniciativas 
gubernamentales en el ámbito de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Las principales 
actividades serán: 
i) Se prepararán notas técnicas y conceptuales que apoyen la validación de estrategias e 
iniciativas en materia de SAN; 
ii) Se promoverá la incorporación de las recomendaciones en la Estrategia y Plan de 
Acción del Gobierno de Nicaragua; 
iii) Se brindará el apoyo técnico al Gobierno de Nicaragua, en la formulación de políticas 
y programas SAN, particularmente: 
x Consultorías específicas para apoyar a las instituciones del Gobierno de 
Nicaragua (en particular, el MAGFOR, MINED, MINSA y MARENA) en el 
desarrollo de políticas sectoriales y programas de seguridad alimentaria y 
nutricional. 
x Se contribuirá técnicamente al desarrollo de instrumentos institucionales del 
Gobierno de Nicaragua que mejoren la eficiencia y eficacia de los planes y 
programas de SAN. 
x Se apoyará el desarrollo de planes locales de intervención en SAN. 
 
 
Productos esperados: 
1) Nota técnica conceptual anual sobre las estrategias e iniciativas SAN del 
Gobierno de Nicaragua; 
2) Informe sobre el apoyo brindado a la Asamblea Nacional de Nicaragua y el 
progreso alcanzado en la inclusión de la seguridad alimentaria y nutricional, en el 
marco legal de SAN.  
 
7. La UA-SAN estará desarrollando y formulando de propuestas para una mejor alineación y 
armonización de los programas de apoyo de los donantes, de acuerdo a los espacios de 
análisis y prioridades de los Donantes, el Gobierno y la Sociedad Civil. Para esto: 
i) Se dotarán capacidades entre los miembros del Grupo de Trabajo SAN para que sus 
intervenciones estén alineadas y armonizadas con las prioridades del Gobierno, en 
base a la Declaración de Paris (2005) y el Plan de Acción de Accra (2009).  
ii) Se formularán propuestas y planes de acción para su aprobación en la Misión 
Conjunta del PRORURAL Incluyente.  
iii) Se realizarán encuestas para medir el cumplimiento de alineación y armonización de 
las intervenciones. 
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Productos esperados: 
 
1) Propuesta para el alineamiento y distribución de los recursos de apoyo generales 
en SAN, sobre la base del análisis de las brechas, asignaciones actuales y 
prioridades definidas por el Gobierno de Nicaragua, el grupo de donantes y la 
sociedad civil. 
2) El análisis de los resultados de la encuesta anual sobre el alineamiento y 
armonización de las intervenciones de los donantes. 
 
3.3. Sostenibilidad 
El proyecto, por su naturaleza, transferirá a todas las instituciones y actores involucrados, 
conceptos, metodologías, instrumentos de planificación, así como conocimiento técnico 
especializado en temas SAN. Estos conocimientos útiles provendrán de las experiencias 
sistematizadas y de las lecciones aprendidas tanto por las mismas instituciones involucradas 
como de otros actores y experiencias en otras intervenciones, incluyendo del sector académico 
(educación e investigación). Además, a ser un ejercicio continuo e iterativo, asegurará el 
acompañamiento y enriquecimiento del saber-hacer durante la implementación del proyecto.  
 
Por otro parte, la interacción entre los donantes en el GT-SAN, y entre ellos y las instituciones 
públicas del país, facilitará las condiciones para el alineamiento a las políticas del país y 
armonización de los programas, proyectos y procesos impulsados por los miembros del Grupo, e 
incluso incidirá sobre las iniciativas relevantes de otros donantes. Finalmente, estos mecanismos 
y procesos de diálogo y análisis de información de calidad cuantitativa y cualitativa y de 
conocimientos útiles, generará un hábito y una cultura grupal que facilitará la generación de una 
visión común en el GT-SAN que muy probablemente se mantendrá más allá de la duración del 
proyecto. 
 
IV EJECUCIÓN Y GESTIÓN 
4.1 Marco Institucional y Coordinación 
Relaciones con la SESSAN, MAGFOR e INTA 
 
El Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), en su rol de coordinador de PRORURAL, el 
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Secretaría Ejecutiva de 
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESSAN) serán las contrapartes principales de 
la UA-SAN, aunque se espera también coordinación con las contrapartes sectoriales del 
Gobierno de Nicaragua, particularmente con la del sector rural. La SESSAN coordinará la 
colaboración con otras entidades o instancias creadas bajo la Ley N° 693 o con otras 
instituciones públicas relacionadas. 
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En cuanto esté instalada la UA-SAN, se reunirá con la SESSAN para definir los términos de la 
cooperación técnica entre ambas. Se formulará un Plan Anual Conjunto de Cooperación 
Estratégica y Técnica. Este plan establecerá la colaboración entre la UA-SAN y la SESSAN 
respecto a la asistencia técnica, los estudios e investigaciones, la coordinación y el alineamiento, 
el Plan Nacional de Inversión, los conocimientos compartidos, así como otras áreas vinculadas 
con la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional en Nicaragua. 
 
Se fijarán reuniones regulares entre la UA-SAN y la SESSAN, para monitorear la 
implementación del Plan Anual Conjunto y para discutir los pasos a seguir. 
 
Además, la UASAN incluirá en sus planes de trabajo acciones que contribuyan al fortalecimiento 
del liderazgo institucional de la SESSAN y del MAGFOR. Anualmente se presentará ante la 
Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación los planes de trabajo de la UASAN, 
aprobados por el GT-SAN y consensuados con las instituciones del Gobierno contrapartes. 
 
 
Relaciones con los miembros del Grupo de Trabajo SAN 
 
La UA-SAN reportará directamente al Grupo de Trabajo SAN. Todas sus actividades requerirán 
la aprobación previa de este Grupo de Trabajo. 
 
Para este propósito, la UA-SAN presentará un Plan de Trabajo Técnico y Financiero Anual, para 
su revisión y aprobación. El primer Plan de Trabajo se presentará dentro del plazo de treinta días 
después de instalada la UA-SAN. El GT-SAN requerirá también, endosar la selección del 
personal a ser reclutado. 
 
El coordinador de la UA-SAN presentará un informe técnico al GT-SAN, cada tres meses, 
indicando el progreso en la implementación del Plan de Trabajo. Adicionalmente, la UA-SAN 
presentará un informe anual, refiriéndose tanto a los componentes técnicos como financieros, 
para la revisión y aprobación del Grupo de Trabajo, antes de preparar el Plan de Trabajo para el 
año siguiente. 
 
La UA-SAN apoyará a los miembros del GT-SAN, en la formulación y diseño de proyectos, de 
modo que se asegure que los mismos se complementen con los existentes, además, que sean 
consistentes con las prioridades del Gobierno de Nicaragua y de los donantes. 
 
Relaciones con el sector privado y organizaciones civiles 
 
La UA-SAN establecerá contactos regulares con representantes de otros donantes, el sector 
privado, ONGs, instituciones académicas y otras organizaciones sociales, como parte del proceso 
de creación del consenso y desarrollo de programas y estrategias de apoyo, incluyendo el PIP 
consistente con los Principios de Roma. 
 
En particular, el coordinador de la UA-SAN y el Oficial de Seguridad Alimentaria: 
 
- Promoverán activamente la participación del sector privado y de la sociedad civil en las 
actividades de SAN, así como también, la de las instancias creadas bajo la Ley SSAN, 
particularmente la COTESSAN. La UA-SAN también brindará formación y generación 
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de capacidades a las organizaciones de la sociedad civil, para que puedan cumplir sus 
roles, conforme lo establecido en el marco legal citado arriba. 
- Participarán activamente y contribuirán en las conferencias, talleres y eventos 
organizados, por las instituciones de la sociedad civil y del sector privado. 
- Apoyarán al Consejo Interuniversitario de Seguridad Alimentaria (CIU-SAN) en sus 
esfuerzos por incluir la seguridad alimentaria en el pénsum académico de las 
universidades nacionales. 
- Organizarán una mesa redonda anual con representantes de las ONGs claves y del sector 
privado, promoviendo la participación de las organizaciones civiles y sociales. 
 
4.2 Estrategia / Metodología 
Para generar una visión compartida en el tema SAN en el GTSAN, la UASAN facilitará e 
promoverá un espíritu de dialogo sistemático mediante la construcción y actualización de una 
agenda de discusión, para periodos determinados por el grupo. 
 
La UASAN, con recursos de Proyecto y en alianza con otros actores nacionales e internacionales 
relevantes, generará información cualitativa y cuantitativa precisa, relevante y actualizada, así 
como conocimientos útiles en temas SAN, por medio de:  
 
i) entrevistas a profundidad, consulta permanente y participación activa en las 
iniciativas y eventos de todas las partes interesadas, sean éstos instituciones públicas, 
donantes, ONG, sector privado u organizaciones sociales y civiles; y  
ii) estudios y consultorías específicas que responden a temas particulares de una agenda 
de discusión del GTSAN sobre aspectos estratégicos en SAN.  
 
Por otra parte, los donantes facilitarán información de sus estrategias país, planes y programas, 
de modo que los propósitos y recursos de éstas intervenciones, puedan ser armonizadas y 
complementarse entre sí en función del PIP. En este sentido, la UASAN también facilitará e 
impulsará que el PIP esté debidamente fundado en la Estrategia de SSAN del Gobierno de 
Nicaragua. 
 
4.3 Aportaciones del Gobierno de Nicaragua 
Los recursos humanos de las instituciones públicas, vinculados a la SAN, estarán disponibles 
para el desarrollo del proyecto, a fin de colaborar en la implementación del Plan de Trabajo de la 
UASAN; así como también, el Gobierno de Nicaragua, facilitará y canalizará la información 
cuantitativa y cualitativa necesaria requerida para cumplimentar los objetivos del proyecto. 
Adicionalmente, se contará con apoyo logístico, referido al acompañamiento y facilitación de 
condiciones para la celebración de eventos, sean éstos, visitas de campo, talleres, seminarios, 
foros, etc. 
 
4.4 Aportaciones de los donantes 
Los donantes miembros del GTSAN, además de los recursos financieros aportados por USAID y 
FAO, respectivamente, para el desarrollo operativo del proyecto, aportarán información y 
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conocimientos útiles basados en su experiencia acumulada, mediante asistencia técnica y 
recomendaciones en el tema SAN, para enriquecer los productos y resultados esperados del 
proyecto. 
 
4.5 Apoyo / enlaces técnicos 
Los proyectos FAO en el país, así como otros proyectos relevantes de la región de América 
Latina, establecerán una estrecha colaboración con la UASAN, de modo tal que su intervención 
formará parte del intercambio de información y conocimientos, puestos a la disposición del 
presente proyecto. Se establecerán además relaciones de trabajo con departamentos 
especializados de la sede de FAO en Roma para capitalizar las experiencias y conocimientos 
prácticos en temas SAN en otras regiones donde también coopera FAO. 
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Anexo 1: Presupuesto 
 
 
Year 1 Year 2 Year 3 Total US
Account Description m/p US$ m/p US$ m/p US$ US$
5013 Consultants
National consultants 12 123,552 12 123,552 12 123,552 370,656
35. Consultancy fees for special 
studies Consultancy 4 months 8,000 4 months 8,000 4 months 8,000 24,000
36. Assistance to GoN for 
implementation of Food Security 
Information Systems Consultancy 1 year 9,500 1 year 9500 1 year 9500 28,500
39. National consultant for 
research for publication of ´Food 
Security in Nicaragua Consultancy 20 days 3,000 20 days 3,000 20 days 3,000 9,000
43. Stakeholder survey, data 
processing and publication Consultancy 1 survey 6,000 1 survey 3,000 1 survey 3,000 12,000
45. National consultant for the 
assistance to donor countries in 
the formulation of project 
proposals Consultancy 4 months 10,000 4 months 10,000 4 months 10,000 30,000
46. Technical assistance to the 
Government of Nicaragua in the 
formulation of SAN policies and 
programmes Consultancy 1 year 8,000 1 year 8,000 1 year 8,000 24,000
50. National consultant for the 
elaboration of the Country 
Investment Plan Consultancy 5 months 12,500 1 month 2,500
-
0 15,000
51. National consultant for follow-
up, coordination and 
implementation of the Country 
Investment Plan Consultancy 4 meses 10,000 4 meses 10,000 2 meses 5,000 25,000
52. National consultant for 
inclusion of private sector and civil 
society in the formulation and 
validation of the Country Investment 
Plan Consultancy 6 meses 15,000
-
0
-
0 15,000
205,552 177,552 170,052 553,156
5014 Contracts
34. LoA with Academic Institutions 
for research studies and analysis per LoA 3 22,500 3 22500 3 22500 67,500
37. Contracting technical services 
for establishment of database for 
FS information per service 1 7,000 0 0 7,000
48. Letter of Agreement with 
university (UCA) per year 1 12,500 1 12,500 1 12,500 37,500
49. Letter of Agreement with 
UniRSE per year 1 5,000 1 5,000 1 5,000 15,000
54. Country Investment Plan 
Toolkit for stakeholders editorial service 2 11,800 printing service 3,600 printing service 3,600 19,000
56. Printing of Flagship publication 
on food security Nicaragua per publication 1 7,000 1 7,000 1 7,000 21,000                   
57. Printing research studies and 
analysis per study 5 5,000 5 5,000 5 5,000 15,000
58. Publicity costs of the Media 
Plan per year 1 6,000 1 6,000 1 6,000 18,000
60. UASAN Newsletter per newsletter 4 800 4 800 4 800 2,400
61. TV documentaries No. 4 15,000 4 15,000 4 15,000 45,000
Total Contracts 92,600 77,400 77,400 247,400
5021 Official Travel and Missions
International travel 1 600 1 600 1+1 4,800 6,000
DSA 1,435 1,435 4,326 7,196
National travel 4,000 3,400 3,700 11,100
DSA 5,700 4,900 5,000 15,600
11,735 10,335 17,826 39,896
Total Consultants
Total Travel
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5023 Training
40. National Food Security Forum per event - 0 1 12,000 1 12,000 24,000
41. Additional Food Security
Conference per event 1 2,000 1 2,000 1 2,000 6,000
42. Stakeholder workshop for
alignment and harmonization of
donor programmes and projects
with Government priorities per event 4 3,200 1 800 1 800 4,800
47. Regional training seminars
´Food security policy´ for private
sector and civil society per event 4 15,600 1 3,900 1 3,900 23,400
Training seminars RAAN and
RAAS per event 2 8,400 - 0 - 0 8,400
53. Consultation roundtables on
CIP with private sector and civil
society per event 7 10,500 5 7,500 5 7,500 25,500
55. Official event for presentation of 
the Country Investment Plan per event 1 6,134 - 0 - 0 6,134
45,834 26,200 26,200 98,234
5027 Technical Support Services
38. Technical assistance of three 
Special Program for Food Security 
(SPFS) 36 days 2,700 36 days 2700 36 days 2700 8,100
44. Technical assistance of the 
Special Program for Food Security 
(SPFS) Director to the UASAN 
16 days 1,600 16 days 1600 16 days 1600 4,800
59. Assistance of the 
communication department of 
FAO Nicaragua for the 
implementation of the Media Plan 24 days 1,800 24 days 1,800 24 days 1,800 5,400
6,100 6,100 6,100 18,300
5025 Non Expandable Procurement
9. Projector per unit 1 1,500 1 0 1 0 1,500
10. Office renovation per unit 1 5,000 1 0 1 0 5,000
11. Laptop per unit 2 2,400 2 0 2 0 2,400
12. Computers per unit 3 3,000 3 0 3 0 3,000
13. Network/IT  Equipment per unit 1 2,500 1 0 1 0 2,500
14. Software Purchases per unit 5 2,000 5 0 5 0 2,000
15. Licenses per unit 5 1,500 5 0 5 0 1,500
16. Printer/Copier/Scanner per unit 1 800 1 0 1 0 800
17. Paper and small office supplies cost/month 12 600 12 600 12 600 1,800
22. Mueblería per unit 1 2,000 1 0 1 0 2,000
23. Vehicle per unit 1 20,000 1 0 1 0 20,000
41,300 600 600 42,500
5028 General Operating Costs
6. Rent month 12 6,000 12 6,000 12 6,000 18,000
7. Electricity month 12 1,560 12 1,560 12 1,560 4,680
8. Water month 12 240 12 240 12 240 720
18. Telephone month 12 840 12 840 12 840 2,520
19. Internet month 12 840 12 840 12 840 2,520
20. Mobile phone contracts month 12 1,800 12 1,800 12 1,800 5,400
21. Photocopies month 12 600 12 600 12 600 1,800
24. Vehicle maintenance month 12 2,400 12 2,400 12 2,400 7,200
25. Gasoline Per vehicle 1 2,400 - 2,400 - 2,400 7,200
16,680 16,680 16,680 50,040
Total Direct Costs 419,801 314,867 314,858 1049,526
Activities covered by FAO 41,980 31,487 31,486 105,300
Sub-Total for Calculation of 
Support Cost 377,690 283,268 283,268 944,226
FAO Support Cost 26,438 19,829 19,829 66,096
Contribution requested from USAID 404,129 303,097 303,097 1010,322
Total Project Cost 1115,622
Total General Operating Costs
Total Training
Total Technical Support Services
Total Non Expandable Procurement
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Anexo 2: Términos de Referencia 
 
Términos de Referencia 
1. Coordinador de la Unidad de Apoyo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 
 
Funciones y Responsabilidades 
 
Bajo la supervisión directa del Representante de FAO en Nicaragua, Coordinador tendrá un 
papel activo en el desarrollo de las líneas de trabajo orientadas a fortalecer y enriquecer los 
objetivos, para la que fue creada la UA-SAN, por lo cual ejecutará las siguientes funciones: 
 
x Proporcionar apoyo técnico al Grupo de Trabajo de SAN (GT-SAN), integrado por 
representantes de la comunidad donante, así como a las instituciones miembros de la 
CONASSAN, esto es, MAGFOR, MINED, MINSA, Asamblea Nacional y SESSAN, además 
de la CIU-SAN, preparando documentos técnicos, organizando talleres y participando en la 
reuniones de trabajo. 
x Ejecutar la asistencia técnica y organizativa que el proyecto desarrollará, para facilitar la 
articulación y vinculación interinstitucional, con el propósito de facilitar la participación 
efectiva de los actores involucrados en el tema SAN. 
x Formular proyectos o programas de inversión de país en seguridad alimentaria y nutricional. 
x Promover en el seno del GT-SAN, las mejoras en los análisis y estudios de campo 
relacionados con el tema SAN, de acuerdo al plan de trabajo elaborado para tales efectos. 
x Ejecutar foros, talleres, conferencias y espacios de diálogo con la comunidad de donantes y 
las instituciones públicas y privadas relacionadas con la SAN. 
x Preparación y publicar el informe anual de la UA-SAN, así como formular el plan de trabajo 
anual de la misma. 
x Desarrollar acciones de coordinación y gestión técnica, operativa y financiera de la UA-SAN.  
x Organizar, implementar, monitorear y evaluar los talleres, foros, estudios, análisis y demás 
actividades programadas en la UA-SAN. 
x Impulsar la armonización de las actividades del proyecto, en correspondencia con los 
objetivos del mismo. 
x Revisar los informes técnicos emergidos de las diferentes consultorías del proyecto. 
x Preparar la formulación de Acuerdos y Convenios con instituciones u organismos (contando 
con el aval del GT-SAN), además, llevar a cabo el monitoreo de los compromisos pactados. 
 
Requerimientos mínimos 
Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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x Título universitario Superior en Ciencias Económicas, Agronómicas, Administrativas y 
Sociales. 
x Maestría en algunas de las siguientes áreas: Desarrollo Rural, Desarrollo Agrícola, Seguridad 
Alimentaria, Política y Planificación Económica y/o Cooperación Internacional al Desarrollo. 
x Capacitación técnica superior en planificación, seguimiento y evaluación de proyectos. 
x Experiencia mínima de 10 años en el tema del desarrollo agrícola, seguridad alimentaria y 
nutricional y/o desarrollo rural, especialmente en colaboración con agencias de cooperación 
internacional, especialmente en temas de Desarrollo Rural, Desarrollo Agrícola, Seguridad 
Alimentaria. 
x Experiencia mínima de 10 años en la implementación de proyectos de desarrollo, 
preferentemente en temar relacionados a la SAN (disponibilidad, acceso y consumo y 
aprovechamiento biológico). 
x Preferentemente con experiencia y familiaridad con aspectos gerenciales y administrativos de 
FAO y USAID. 
x Capacidad comprobada de síntesis, redacción y expresión con precisión, en inglés y español. 
x Preferentemente con publicaciones en español e inglés. 
Criterios de selección 
Los candidatos además deberán ser evaluados en lo siguiente: 
x Amplitud de la experiencia y conocimientos de los marcos conceptuales y lineamientos de 
cooperación en los temas de desarrollo agrícola, rural y seguridad alimentaria en 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales u organizaciones internacionales. 
x Nivel de conocimientos, experiencias y capacidades conceptuales, metodológicas e 
instrumentales en temas de desarrollo rural, agrícola y seguridad alimentaria y nutricional. 
x Nivel de experiencia en relación con organismos internacionales y grupos de trabajo 
multilaterales. 
x Nivel de conocimiento de la problemática de desarrollo agrícola y rural, desarrollo humano 
pobreza y de SAN en Nicaragua. 
x Nivel de experiencia y familiaridad en trabajos de sensibilización, negociación y cabildeo, 
con Instituciones Gubernamentales, Comunidad Donante y Sociedad Civil. 
x Nivel de experiencia y manejo conceptual, metodológico e instrumental en Monitoreo o 
Evaluación de Programas de Desarrollo Agrícola, Rural y/o de SAN. 
x Capacidad de trabajo en equipo y de experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios y 
multiculturales. 
Indispensable que todos los candidatos deberán tener conocimientos informáticos comprobados 
y de programas de textos, planificación, manejo de datos, en ambiente Windows. 
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Términos de Referencia 
2. Oficial Técnico de la Unidad de Apoyo de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
Funciones y Responsabilidades 
Bajo la supervisión general del Representante de FAO en Nicaragua y la supervisión directa del 
Coordinador de la Unidad de Apoyo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UA-SAN), el 
Oficial Técnico tendrá un papel activo en el desarrollo de las líneas de trabajo orientadas a 
fortalecer y enriquecer los objetivos, para la que fue creada la UA-SAN, por lo cual ejecutará las 
siguientes funciones: 
x Junto con el Coordinador de la UA-SAN proporcionará apoyo técnico al Grupo de Trabajo 
de SAN (GT-SAN), integrado por representantes de la comunidad donante, así como a las 
instituciones miembros de la CONASSAN, esto es, MAGFOR, MINED, MINSA, Asamblea 
Nacional y SESSAN, además de la CIU-SAN, preparando documentos técnicos, organizando 
talleres y participando en reuniones de trabajo, de acuerdo al plan de trabajo de la UASAN. 
x Apoyar al Coordinador de la UA-SAN en la asistencia técnica y organizativa que el proyecto 
desarrollará, en el marco del plan de trabajo, para facilitar la articulación y vinculación 
interinstitucional, con el propósito de facilitar la participación efectiva de los actores 
involucrados en el tema SAN. 
x Apoyar la formulación de Plan de Inversión del País, incluyendo otros proyectos y programas 
de país, en materia SAN. 
x Colaborar con el GT-SAN, en la identificación de  análisis y estudios de campo relacionados 
con el tema SAN, de acuerdo al plan de trabajo de la UASAN. 
x Colaborar en la organización, realización, seguimiento y elaboración de memorias de foros, 
talleres, conferencias y espacios de diálogo con la comunidad de donantes y las instituciones 
públicas y privadas relacionadas con la SAN. 
x Colaborar en la preparación y publicación del informe anual de la UA-SAN, los Informes 
trimestrales, y otros informes relevantes, así como en la formulación del plan operativo anual 
de la misma. 
x Asistir y facilitar al Coordinador de la UA-SAN en sus acciones de coordinación y gestión 
técnica, operativa y financiera. 
x Elaborar TDR, apoyar y llevar a cabo la organización, implementación, monitoreo y 
seguimiento de los estudios, análisis y demás actividades de generación de conocimiento 
útiles sobre el tema SAN, tanto los realizados por UASAN como de otros actores públicos y 
privados y de las agencias de cooperación y ONG internacionales. 
Título del cargo: Oficial Técnico de la UA-SAN Lugar de Trabajo: Managua 
Unidad:               UA-SAN Duración:              Un año, prorrogable 
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x Ayudar en la planificación y armonización de las actividades del proyecto, en 
correspondencia con los objetivos planteados por la UASAN. 
x Asistir al Coordinador de la UA-SAN en el acompañamiento y revisión de informes técnicos 
emergidos de las diferentes consultorías del proyecto. 
x Apoyar la formulación de Acuerdos y Convenios con instituciones u organismos, incluyendo 
el monitoreo de los compromisos pactados. 
x Redactar las ayudas memorias de la reuniones según indicaciones del Coordinador de la 
UASAN. 
Requerimientos mínimos 
Los candidatos deberán poseer los siguientes: 
x Título universitario superior en economía, ciencias agronómicas o sociales afines 
x Maestría o especialización en algunas de las siguientes áreas: Desarrollo Rural, Desarrollo 
Agrícola, SAN, o políticas públicas. 
x Experiencia mínima de diez años en SAN 
x Al menos 5 años de experiencia de trabajo en/con agencias de cooperación internacional y/o 
proyectos de SAN o Desarrollo Humano. 
x Mínimo 5 años de experiencia en el manejo de información e indicadores y/o en la 
formulación e implementación de sistemas de seguimiento y/o evaluación de proyectos o 
programas de desarrollo.  
x Dominio fluido de los idiomas español e inglés, preferentemente con publicaciones en 
español y/o en inglés. 
Criterios de selección 
Los candidatos además deberán ser evaluados en lo siguiente: 
x Amplitud de la experiencia de trabajo en materia de SAN con/en instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales u organizaciones internacionales de cooperación. 
x Nivel de conocimientos actualizados y experiencias en temas de desarrollo (agrícola, rural), 
pobreza, SAN y Desarrollo Humano en Nicaragua; conocimiento sobre el tema del cambio 
climático es preferible. 
x Nivel de experiencia y familiaridad en trabajos de sensibilización y cabildeo, con 
Instituciones Gubernamentales, Comunidad Donante y Sociedad Civil. 
x Nivel de experiencia en seguimiento y/o evaluación de Programas de SAN, y en el manejo de 
sistemas de información e indicadores productivos y sociales. 
x Capacidad de trabajo en equipo y de experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios y 
multiculturales. 
Indispensable que todos los candidatos deberán tener conocimientos informáticos comprobados 
y de programas de textos, planificación, manejo de datos (SPSS, Access), en ambiente Windows. 
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Términos de Referencia 
3. Asistente Administrativa de la Unidad de Apoyo de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 
Funciones y Responsabilidades 
Bajo la supervisión general del Representante de FAO en Nicaragua y la supervisión directa del 
Coordinador de la Unidad de Apoyo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UA-SAN), la 
Asistente Administrativa llevará a cabo las acciones administrativas, financieras, programación-
presupuesto-control de la UA-SAN, de acuerdo a las normas institucionales de FAO, por lo cual 
ejecutará las siguientes funciones: 
x Junto con el Coordinador de la UA-SAN, velar por el cumplimiento de las normas, 
reglamentos y procedimientos de FAO, así como de las normas y procedimientos de los 
países donantes del proyecto UA-SAN, en el ámbito administrativo y financiero. 
x Colaborar en el análisis, elaboración, revisión y presentación de los informes anuales y 
trimestrales y otros de rendición de cuentas periódicos. 
x Apoyar la preparación y redacción de los informes periódicos de la UA-SAN. 
x Coordinar y responder por los trámites de adquisiciones de bienes y servicios, para las 
actividades de la UA-SAN. 
x Organizar y brindar apoyo logístico a la UA-SAN y sus organismos e instituciones 
relacionadas, para las reuniones y eventos. 
x Monitorear la custodia y mantenimiento preventivo de los activos de la UA-SAN. 
x Apoyar al Coordinador de la UA-SAN en el análisis, elaboración, ejecución y control del 
plan operativo anual de la UA-SAN. 
x Velar por la elaboración, registro y envío oportuno de la información financiera-contable a 
quien corresponda, en las oficinas de FAO Nicaragua. 
x Colaborar en los procesos de auditoría y revisiones contables que se realicen a nivel 
institucional. 
x Velar por el cumplimiento de la política de custodia y retención de documentos contables. 
Requerimientos mínimos 
Los candidatos deberán poseer los siguientes: 
Título del cargo: Asistente Administrativa Lugar de Trabajo: Managua 
Unidad:               UA-SAN Duración:              Un año, prorrogable 
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x Título universitario Superior en Ciencias Económicas, agronómicas y Administrativas o 
formación afín 
x Maestría o estudios superiores en administración de empresas o de proyectos 
x Experiencia mínima de 3 años en trabajos de desarrollo relacionados a la SAN 
(disponibilidad, acceso, consumo y/o utilización biológica), reducción de pobreza o 
desarrollo humano. 
x Al menos 5 años de experiencia de trabajo en aspectos administrativos en/con agencias de 
cooperación internacional, especialmente con FAO y/o USAID.  
x Dominio fluido comprobado de los idiomas español e inglés, coloquial, lectura y escrito. 
Criterios de selección 
Los candidatos deberán ser evaluados en lo siguiente: 
x Amplitud de experiencia en el ámbito administrativo y financiero, especialmente en 
proyectos. 
x Nivel de experiencia en relación con organismos internacionales y grupos de trabajo 
multilaterales. 
x Nivel de experiencia en seguimiento y/o Evaluación de Programas SAN, desarrollo rural y/o 
agrícola.  
x Capacidad de trabajo en equipo y de experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios y 
multiculturales. 
x Capacidad de síntesis, redacción y expresión con precisión y concisión, en español e inglés. 
 
Indispensable que todos los candidatos deberán tener conocimientos informáticos comprobados 
y de programas de textos, planificación, manejo de datos y de finanzas, en ambiente Windows. 
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od
uc
to
 1
. P
la
n 
de
 In
ve
rs
ió
n 
de
 P
aí
s e
la
bo
ra
do
 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 1
.1
. D
es
ar
ro
llo
 d
e 
un
a 
ag
en
da
 d
e 
po
lít
ic
as
 
X
 
 
X
 
 
X
 
 
A
ct
iv
id
ad
 1
.2
. A
co
m
pa
ña
m
ie
nt
o 
en
 la
 p
re
pa
ra
ci
ón
 d
el
 P
IP
 e
n 
el
 m
ar
co
 d
e 
la
 in
ic
ia
tiv
a 
“A
lim
en
ta
r e
l F
ut
ur
o”
 
X
 
X
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 1
.3
. A
po
yo
 a
l G
oN
 e
n 
la
 re
vi
si
ón
 d
e 
la
 E
st
ra
te
gi
a 
y 
Po
lít
ic
as
 S
A
N
 
X
 
X
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 1
.4
. A
po
yo
 té
cn
ic
o 
al
 G
T-
SA
N
 e
n 
la
 fo
rm
ul
ac
ió
n 
de
 la
 p
ro
pu
es
ta
 d
e 
pr
oy
ec
to
 S
A
N
 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
 
A
ct
iv
id
ad
 1
.5
. P
ro
m
oc
ió
n 
de
 la
 a
rm
on
iz
ac
ió
n 
de
 la
s i
nt
er
ve
nc
io
ne
s, 
po
r p
ar
te
 d
e 
lo
s d
on
an
te
s, 
al
 P
IP
 
X
 
X
 
X
 
 
X
 
 
Pr
od
uc
to
 2
. P
la
n 
de
 tr
ab
aj
o 
an
ua
l d
et
al
la
do
 d
e 
la
 U
A
-S
A
N
 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 2
.1
. R
eu
ni
on
es
 d
e 
di
sc
us
ió
n 
y 
el
ab
or
ac
ió
n 
de
l p
la
n 
an
ua
l 
X
 
 
X
 
 
X
 
 
A
ct
iv
id
ad
 2
.2
. S
eg
ui
m
ie
nt
o 
y 
ev
al
ua
ci
ón
 d
el
 p
la
n 
an
ua
l 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
Pr
od
uc
to
 3
. M
an
ua
l O
pe
ra
tiv
o 
de
 la
 U
A
-S
A
N
 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 3
.1
. E
la
bo
ra
ci
ón
 d
el
 m
an
ua
l d
e 
op
er
ac
io
ne
s y
 p
ro
ce
di
m
ie
nt
os
 d
e 
la
 U
A
-S
A
N
 
X
 
X
 
 
 
 
 
Pr
od
uc
to
 4
. P
ub
lic
ac
ió
n 
an
ua
l p
ri
nc
ip
al
 d
e 
la
 U
A
-S
A
N
 so
br
e 
la
 si
tu
ac
ió
n 
SA
N
 e
n 
N
ic
ar
ag
ua
 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 4
.1
. R
ec
ol
ec
ci
ón
 d
e 
in
fo
rm
ac
ió
n,
 in
cl
uy
en
do
 m
ap
eo
 e
 in
ve
nt
ar
io
 d
e 
lo
s p
ro
gr
am
as
 e
n 
SA
N
 
X
 
X
 
 
X
 
 
X
 
A
ct
iv
id
ad
 4
.2
. M
on
ito
re
o 
y 
ev
al
ua
ci
ón
 d
e 
lo
s p
ro
gr
am
as
 d
e 
ap
oy
o 
de
 lo
s d
on
an
te
s 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
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PR
O
D
U
C
T
O
/A
C
T
IV
ID
A
D
E
S 
A
Ñ
O
 1
 
A
Ñ
O
 2
 
A
Ñ
O
 3
 
I 
II
 
I 
II
 
I 
II
 
Pr
od
uc
to
 5
. S
ei
s e
st
ud
io
s d
e 
in
ve
st
ig
ac
ió
n,
 d
oc
um
en
to
s y
 a
ná
lis
is
 so
br
e 
la
 p
ro
bl
em
át
ic
a 
SA
N
 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 5
.1
. I
de
nt
ifi
ca
ci
ón
, d
ef
in
ic
ió
n 
y 
pl
an
ea
ci
ón
 d
e 
te
m
as
 p
or
 e
l G
T-
SA
N
 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
 
A
ct
iv
id
ad
 5
.2
. E
la
bo
ra
ci
ón
 d
e 
lo
s T
dR
 y
 c
on
tra
ta
ci
ón
 d
e 
co
ns
ul
to
ría
s 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
 
A
ct
iv
id
ad
 5
.3
. A
ná
lis
is
 y
 e
va
lu
ac
ió
n 
de
 lo
s r
es
ul
ta
do
s d
e 
la
s c
on
su
lto
ría
s 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
Pr
od
uc
to
 6
. D
os
 b
as
es
 d
e 
da
to
s a
ct
ua
liz
ad
os
 tr
im
es
tr
al
m
en
te
, c
on
 in
fo
rm
ac
ió
n 
so
br
e 
el
 a
po
yo
 d
e 
lo
s d
on
an
te
s 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 6
.1
. A
ct
ua
liz
ac
ió
n 
y 
ge
ne
ra
ci
ón
 d
e 
da
to
s c
on
 in
fo
rm
ac
ió
n 
re
le
va
nt
e 
en
 m
at
er
ia
 d
e 
SA
N
 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
Pr
od
uc
to
 7
. S
ei
s p
re
se
nt
ac
io
ne
s a
nu
al
es
 so
br
e 
la
 p
ro
bl
em
át
ic
a 
SA
N
 p
ar
a 
el
 G
T
-S
A
N
 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 7
.1
. E
la
bo
ra
ci
ón
 y
 p
re
se
nt
ac
ió
n 
de
l e
st
ad
o 
de
 si
tu
ac
ió
n 
de
 la
 S
A
N
 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
Pr
od
uc
to
 8
. I
nf
or
m
e 
al
 G
oN
 so
br
e 
el
 a
po
yo
 a
 la
 im
pl
em
en
ta
ci
ón
 d
e 
lo
s S
is
te
m
as
 d
e 
A
le
rt
a 
T
em
pr
an
a 
en
 S
A
N
 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 8
.1
. A
si
st
en
ci
a 
té
cn
ic
a 
pa
ra
 e
l d
es
ar
ro
llo
 d
e 
un
a 
es
tra
te
gi
a 
y 
pl
an
 d
e 
im
pl
em
en
ta
ci
ón
 d
el
 S
V
A
T 
en
 S
A
N
 
 
X
 
X
 
X
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 8
.2
. F
or
m
ac
ió
n 
y 
do
ta
ci
ón
 d
e 
ca
pa
ci
da
de
s a
 la
s i
ns
tit
uc
io
ne
s d
el
 G
oN
 re
la
ci
on
ad
as
 c
on
 la
 S
A
N
 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
 
A
ct
iv
id
ad
 8
.3
. I
nt
er
ca
m
bi
o 
de
 c
on
oc
im
ie
nt
os
 so
br
e 
SV
A
T 
 
 
X
 
X
 
X
 
 
Pr
od
uc
to
 9
. C
on
fe
re
nc
ia
 A
nu
al
 so
br
e 
Se
gu
ri
da
d 
A
lim
en
ta
ri
a 
y 
N
ut
ri
ci
on
al
 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 9
.1
. P
re
pa
ra
ci
ón
 y
 o
rg
an
iz
ac
ió
n 
te
m
át
ic
a 
de
 la
 C
on
fe
re
nc
ia
 A
nu
al
 so
br
e 
SA
N
 
 
X
 
 
X
 
 
X
 
A
ct
iv
id
ad
 9
.2
. P
re
pa
ra
ci
ón
 y
 o
rg
an
iz
ac
ió
n 
de
 fo
ro
s, 
co
nf
or
m
e 
de
fin
ic
ió
n 
de
l G
T-
SA
N
 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
A
ct
iv
id
ad
 9
.3
. A
si
st
en
ci
a 
y 
pa
rti
ci
pa
ci
ón
 e
n 
ev
en
to
s y
 fo
ro
s 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
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PR
O
D
U
C
T
O
/A
C
T
IV
ID
A
D
E
S 
A
Ñ
O
 1
 
A
Ñ
O
 2
 
A
Ñ
O
 3
 
I 
II
 
I 
II
 
I 
II
 
Pr
od
uc
to
 1
0.
 E
la
bo
ra
ci
ón
 d
e 
N
ot
a 
T
éc
ni
ca
/C
on
ce
pt
ua
l s
ob
re
 la
s e
st
ra
te
gi
as
 e
 in
ic
ia
tiv
as
 S
A
N
 d
el
 G
oN
 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 1
0.
1.
 P
re
pa
ra
ci
ón
 d
e 
la
 N
ot
a 
Té
cn
ic
a/
C
on
ce
pt
ua
l…
 
X
 
 
X
 
 
X
 
 
A
ct
iv
id
ad
 1
0.
2.
 P
ro
m
oc
ió
n 
de
 la
 in
co
rp
or
ac
ió
n 
de
 la
s r
ec
om
en
da
ci
on
es
 e
n 
la
 E
st
ra
te
gi
a 
y 
Pl
an
 d
e 
A
cc
ió
n 
de
l G
oN
 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
X
 
A
ct
iv
id
ad
 1
0.
3.
 A
po
yo
 té
cn
ic
o 
al
 G
oN
, e
n 
la
 fo
rm
ul
ac
ió
n 
de
 p
ol
íti
ca
s y
 p
ro
gr
am
as
 S
A
N
 
 
 
X
 
X
 
X
 
 
Pr
od
uc
to
 1
1.
 In
fo
rm
e 
so
br
e 
el
 a
po
yo
 b
ri
nd
ad
o 
a 
la
 A
N
 e
n 
m
at
er
ia
 le
gi
sl
at
iv
a 
de
 S
A
N
 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 1
1.
1.
 E
la
bo
ra
ci
ón
 d
e 
lo
s T
dR
 p
ar
a 
la
 a
si
st
en
ci
a 
té
cn
ic
a 
le
gi
sl
at
iv
a 
 
X
 
X
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 1
1.
2.
 E
st
ad
o 
de
 si
tu
ac
ió
n 
de
 la
s i
ni
ci
at
iv
as
 d
e 
le
y,
 a
po
ya
da
s 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
 
Pr
od
uc
to
 1
2.
 P
ro
pu
es
ta
 d
e 
al
in
ea
m
ie
nt
o 
y 
di
st
ri
bu
ci
ón
 d
e 
lo
s r
ec
ur
so
s d
e 
ap
oy
o 
ge
ne
ra
l e
n 
SA
N
 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 1
2.
1.
 D
ot
ac
ió
n 
de
 c
ap
ac
id
ad
es
 a
 lo
s m
ie
m
br
os
 d
el
 G
T-
SA
N
 
 
X
 
X
 
X
 
X
 
 
A
ct
iv
id
ad
 1
2.
2.
 F
or
m
ul
ac
ió
n 
de
 p
ro
pu
es
ta
s y
 p
la
ne
s d
e 
ac
ci
ón
 p
ar
a 
la
 M
D
R
 d
el
 P
R
O
R
U
R
A
L 
(I
) 
 
 
X
 
X
 
X
 
 
Pr
od
uc
to
 1
3.
 A
ná
lis
is
 d
e 
lo
s 
re
su
lta
do
s 
de
 l
a 
en
cu
es
ta
 a
nu
al
 s
ob
re
 e
l 
al
in
ea
m
ie
nt
o 
y 
ar
m
on
iz
ac
ió
n 
de
 l
as
 
in
te
rv
en
ci
on
es
 d
e 
lo
s d
on
an
te
s 
 
 
 
 
 
 
A
ct
iv
id
ad
 1
3.
1.
 E
la
bo
ra
ci
ón
 d
e 
lo
s T
dR
 y
 c
on
tra
ta
ci
ón
 d
e 
la
 c
on
su
lto
ría
 
 
X
 
 
X
 
 
X
 
A
ct
iv
id
ad
 1
3.
2.
 L
ev
an
ta
m
ie
nt
o 
de
 la
 e
nc
ue
st
a 
 
X
 
 
X
 
 
X
 
A
ct
iv
id
ad
 1
3.
3.
 A
ná
lis
is
 y
 p
re
se
nt
ac
ió
n 
de
 lo
s r
es
ul
ta
do
s d
e 
la
 e
nc
ue
st
a 
 
X
 
 
X
 
 
X
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An
ex
o 
4:
 M
ar
co
 L
óg
ic
o 
 
 
Ló
gi
ca
 d
e 
in
te
rv
en
ci
ón
 
In
di
ca
do
re
s 
Fu
en
te
 d
e 
V
er
if
ic
ac
ió
n 
 
H
ip
ót
es
is
/R
ie
sg
os
 
Efecto 
Co
nt
rib
ui
r 
a 
la
 r
ed
uc
ci
ón
 a
 la
 m
ita
d 
de
 la
 p
ob
re
za
 e
xt
re
m
a 
y 
el
 h
am
br
e 
(O
DM
 
1)
 
qu
e 
la
s 
di
fe
re
nt
es
 
in
te
rv
en
ci
on
es
 
en
 
SA
N
 
pr
et
en
de
 
lo
gr
ar
 e
n 
N
ic
ar
ag
ua
. 
x 
Po
rc
en
ta
je
 d
e 
pe
rs
on
as
 v
iv
ie
nd
o 
en
 
co
nd
ic
io
ne
s 
de
 
po
br
ez
a 
ex
tre
m
a 
pa
ra
 
el
 
20
15
, 
de
 
co
nf
or
m
id
ad
 
co
n 
lo
s 
pl
an
es
 
de
te
rm
in
ad
os
 p
or
 lo
s 
pa
ís
es
 d
e 
la
 
re
gi
ón
  
x  
Ta
sa
 
de
 
de
sn
ut
ric
ió
n 
cr
ón
ic
a 
in
fa
nt
il 
x 
In
fo
rm
e 
de
 a
va
nc
e 
de
l 
pr
oy
ec
to
 
x  
Es
ta
dí
st
ic
as
 n
ac
io
na
le
s 
x 
Es
tu
di
os
 e
sp
ec
ífi
co
s:
 c
en
so
 
de
 ta
lla
  
x  
ID
H
 –
 N
ac
io
ne
s U
ni
da
s  
Es
ta
bi
lid
ad
  p
ol
íti
ca
,  
so
ci
al
 y
 
ec
on
óm
ic
a 
m
an
te
ni
da
 e
n 
el
 p
aí
s 
 Fa
ct
or
es
 e
xt
er
no
s (
pr
ec
io
s d
e 
al
im
en
to
s,
 p
et
ró
le
o)
 se
 m
an
tie
ne
n 
es
ta
bl
es
 o
 m
ej
or
an
. 
N
o 
oc
ur
re
n 
de
sa
st
re
s n
at
ur
al
es
 
Resultado 
La
s 
ag
en
ci
as
 
de
 
co
op
er
ac
ió
n 
m
ie
m
br
os
 
de
l 
Gr
up
o 
de
 
Tr
ab
aj
o 
SA
N
 d
e 
la
 M
DR
 d
el
 P
RO
RU
RA
L-
I 
to
m
an
 
de
ci
sio
ne
s 
m
ej
or
 
in
fo
rm
ad
as
,  
m
ás
 a
rm
ón
ic
as
 e
nt
re
 sí
 
y 
m
ej
or
 a
lin
ea
da
s 
a 
la
s 
 p
rio
rid
ad
es
 
de
l 
Go
bi
er
no
 
de
 
N
ic
ar
ag
ua
, 
en
 
m
at
er
ia
 d
e 
SA
N
. 
x 
Gr
ad
o 
de
 sa
tis
fa
cc
ió
n 
de
 la
 
co
op
er
ac
ió
n 
so
br
e 
la
 a
rm
on
iza
ci
ón
 
y 
la
 e
fic
ac
ia
 d
e 
su
 a
sis
te
nc
ia
 a
 la
s 
pr
io
rid
ad
es
 S
AN
 d
el
 p
aí
s 
x 
Gr
ad
o 
de
 sa
tis
fa
cc
ió
n 
de
l G
ob
ie
rn
o 
so
br
e 
el
 a
lin
ea
m
ie
nt
o 
de
 la
 
co
op
er
ac
ió
n 
in
te
rn
ac
io
na
l a
 su
s 
po
lít
ic
as
 
x 
En
cu
es
ta
s  
 
x 
En
tr
ev
ist
as
 
x 
Es
tu
di
os
 e
sp
ec
ífi
co
s  
x 
Ev
al
ua
ci
on
es
 
in
st
itu
ci
on
al
es
 
x 
In
fo
rm
e 
fin
al
 d
el
 p
ro
ye
ct
o 
 
Ex
ist
en
 la
s c
on
di
ci
on
es
 y
 e
l 
am
bi
en
te
 in
st
itu
ci
on
al
. 
La
s  
po
lít
ic
as
 y
 e
st
ra
te
gi
as
 p
úb
lic
as
  
fa
vo
re
ce
n 
el
 d
es
ar
ro
llo
 d
e 
ac
ci
on
es
 
en
 S
AN
.  
El
 G
ob
ie
rn
o 
se
 c
om
pr
om
et
e 
a 
po
ne
r 
lo
s r
ec
ur
so
s n
ac
io
na
le
s e
sp
er
ad
os
 
en
 fu
nc
ió
n 
de
 la
s p
rio
rid
ad
es
 
m
an
ife
st
ad
as
.  
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Ló
gi
ca
 d
e 
in
te
rv
en
ci
ón
 
In
di
ca
do
re
s 
Fu
en
te
 d
e 
V
er
if
ic
ac
ió
n 
 
H
ip
ót
es
is
/R
ie
sg
os
 
Producto 1 
Pl
an
 
de
 
In
ve
rs
ió
n 
de
 
Pa
ís
 
(P
IP
) 
el
ab
or
ad
o 
en
 c
oo
rd
in
ac
ió
n 
co
n 
el
 
G
ob
ie
rn
o 
de
 
N
ic
ar
ag
ua
, 
lo
s 
do
na
nt
es
 
d e
l 
se
ct
or
 
y 
la
s 
or
ga
ni
za
ci
on
es
 so
ci
al
es
 y
 c
iv
ile
s. 
 
x 
G
ra
do
 
de
 
sa
tis
fa
cc
ió
n 
de
 
ac
to
re
s 
re
le
va
nt
es
 s
ob
re
 s
u 
pa
rti
ci
pa
ci
ón
 e
n 
la
 fo
rm
ul
ac
ió
n 
de
l P
IP
.  
x 
%
 
de
 
fin
an
ci
am
ie
nt
o 
de
l 
PI
P 
ap
or
ta
do
 
po
r 
la
 
co
op
er
ac
ió
n 
in
te
rn
ac
io
na
l. 
 
x  
N
o.
 
de
 
or
ga
ni
za
ci
on
es
 
so
ci
al
es
 
y 
ci
vi
le
s 
qu
e 
pa
rti
ci
pa
ro
n 
en
 
la
 
el
ab
or
ac
ió
n 
de
l P
IP
.  
x 
En
cu
es
ta
s  
 
x 
En
tr
ev
ist
as
 
x 
Ev
al
ua
ci
on
es
 
in
st
itu
ci
on
al
es
 
x 
In
fo
rm
e 
fin
al
 d
el
 p
ro
ye
ct
o 
La
s f
ue
nt
es
 d
e 
fin
an
ci
am
ie
nt
o 
co
nt
em
pl
ad
os
 e
n 
el
 P
IP
 se
 re
al
iza
n 
se
gú
n 
lo
 c
on
te
m
pl
ad
o 
en
 e
l 
pr
es
up
ue
st
o.
  
Ex
ist
e 
es
ta
bi
lid
ad
 e
co
nó
m
ic
a,
 so
ci
al
 
y 
po
lít
ic
a 
en
 e
l p
aí
s.
 
Go
bi
er
no
, d
on
an
te
s y
 la
s 
or
ga
ni
za
ci
on
es
 d
es
ea
n 
pa
rt
ic
ip
ar
, 
pa
rt
ic
ip
an
 c
on
 in
fo
rm
ac
ió
n 
re
le
va
nt
e 
y 
co
op
er
an
 
ar
m
on
io
sa
m
en
te
 e
n 
la
 fo
rm
ul
ac
ió
n 
de
l P
IP
. 
Producto 2 
Pl
an
 d
e 
tra
ba
jo
 a
nu
al
 d
et
al
la
do
 d
e 
la
 
U
A
-S
A
N
 
 
x 
N
o.
 
de
 
do
cu
m
en
to
s 
de
l 
Pl
an
 
de
 
Tr
ab
aj
o 
A
nu
al
 a
pr
ob
ad
os
 p
or
 e
l G
T-
SA
N
.  
x 
A
rc
hi
vo
s d
e 
U
A
SA
N
 
x 
In
fo
rm
es
  
x  
Ev
al
ua
ci
ón
 in
te
rm
ed
ia
 
x  
In
fo
rm
e 
fin
al
 d
el
 p
ro
ye
ct
o 
x 
A
yu
da
s M
em
or
ia
s 
La
s c
on
di
ci
on
es
 y
 e
l a
m
bi
en
te
 
op
er
ac
io
na
l s
on
 sa
tis
fa
ct
or
io
s y
 
es
ta
bl
es
. 
Lo
s c
om
pr
om
iso
s f
in
an
ci
er
os
 d
el
 
pl
an
 se
 re
al
iza
s o
po
rt
un
am
en
te
 y
 e
n 
lo
s m
on
to
s p
re
su
pu
es
ta
do
s.
 
Producto 3 
M
an
ua
l O
pe
ra
tiv
o 
de
 la
 U
A
-S
A
N
. 
 
x 
D
oc
um
en
to
 d
el
 M
O
P 
ap
ro
ba
do
 p
or
 
el
 G
T-
SA
N
 
x 
A
rc
hi
vo
s d
e 
U
A
SA
N
 
x 
In
fo
rm
es
  
x  
Ev
al
ua
ci
ón
 in
te
rm
ed
ia
 
x  
In
fo
rm
e 
fin
al
 d
el
 p
ro
ye
ct
o 
x 
A
yu
da
s M
em
or
ia
s 
La
s c
on
di
ci
on
es
 y
 e
l a
m
bi
en
te
 
op
er
ac
io
na
l s
on
 sa
tis
fa
ct
or
io
s y
 
es
ta
bl
es
.  
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Ló
gi
ca
 d
e 
in
te
rv
en
ci
ón
 
In
di
ca
do
re
s 
Fu
en
te
 d
e 
V
er
if
ic
ac
ió
n 
 
H
ip
ót
es
is
/R
ie
sg
os
 
Producto 4 
Pu
bl
ic
ac
ió
n 
an
ua
l 
pr
in
ci
pa
l 
de
 
la
 
U
A
-S
A
N
 s
ob
re
 s
itu
ac
ió
n 
SA
N
 e
n 
N
ic
ar
ag
ua
. 
 
x 
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Section I: Introduction 
a) Background 
The present document is a tool for the monitoring and analysis of the implementation 
of the Food Security and Nutrition Technical Secretariat (“Unidad de Apoyo en 
Seguridad Alimentaria y Nutrición” (UASAN)). Following the logic of the project, the 
results described in this plan have a strong emphasis on policy, institutional support, 
and technical assistance. 
 
The principal objective of this project is to improve planning, coordination, and 
efficient use of donor resources in food security and nutrition (FSN) so as to better 
respond to the necessities and priorities of the host country. This goal is in line with 
USAID Program Area: Agriculture to contribute to IR2.1 : Laws. Policies and Regulations 
that promote Trade and Investment. This intermediate result falls under AO2: 
Economic Freedom: Open, Diversified, Expanding Economies. The project also 
contributes to the mission of the USG food security initiative Feed the Future.   
To achieve the project goal, four Strategic Objectives have been defined: the first 
related to the identification of needs and priorities, the second to the strengthening of 
dialogue among various stakeholders, the third to capacity building, and the fourth to 
the formulation of strategies, plans, and programs. Each of these four objectives is 
built on intermediate results (outcomes) and products (outputs). The results presented 
here are counted at the level of outcomes. The diagrams in section two clearly 
illustrate the organization of the indicators.  
In preparing this document, the UASAN worked with the USAID monitoring and 
evaluation unit and the official in charge of the project. In drafting this plan, the 
UASAN team undertook a detailed revision of planning documents previously 
developed (Work Plan and Grant Document) and the M & E plan structure specified by 
USAID.  
 
b) Conceptual framework 
 
Project monitoring is a method and a process for following up the carrying out of 
implementation activities in terms of their orientation and potential effectiveness in 
opportunely achieving the project´s desired or expected results. Monitoring is meant 
to serve project decision makers at different levels of the project management 
hierarchy, depending on their particular information needs and demands. The design 
of all monitoring systems is therefore always a tailor-made task which takes into 
2 
 
consideration the project implementation strategy and logical framework and requires 
the involvement of both the monitoring system´s intermediate and final users. 
The monitoring system should then establish: 
(1) The results to be achieved by the project. “Results” are conceived at different 
levels of the hierarchy of the Results Framework (RF) and they assume a different 
nature as they move along a line of causality (cause-and-effects linkages) of the 
project implementation strategy. It is therefore necessary to be clear what types 
of results are to be followed-up.   
 
A RF will typically have at least three levels, however in the case of the Grant an 
expanded RF will be needed so as to account for the long cause-and-effect 
relationship between the Grant´s outputs and USAID´s Assistance Objectives1. 
 
This PMP concentrates on results at the level of outcome or effects upon the 
target population (GT-SAN members, GON, civil society actors, NGOs, private 
sector organisations) to be directly generated by the products (which are under 
the control of the UASAN) to be delivered by the Grant activity; these results are 
to be known as the “Intermediate Results” (IRs) between the latter and the Grant´s 
“Strategic Objectives” (see the diagrams below).  
 
By achieving the Strategic Objectives (SO) other higher level IRs will hopefully be 
obtained which, in turn, are meant to contribute to the achievement of USAID´s 
“Assistance Objectives” (AO) at an even higher level of the expanded Results 
Framework thereby addressing an overall development problem of Nicaragua.  
 
The Grant´s products (“deliverables”), at a lowest level of the expanded Results 
Framework, are then to be monitored by UASAN´s internal (tailored-made) 
monitoring system in accordance with the Annual Work Plan. 
     
(2) The indicators to be used to measure achievement of the results.   
 
(3) The method of data collection to be used to measure achievement of the results; 
and  
 
(4) Targets for each indicator. 
 
                                                            
1 “There is no set number of levels of results for a Results Framework. The number will vary according to the complexity 
of the development change that the AO seeks to address. Typically, Results Frameworks will not exceed three levels, 
including the AO statement, although it may be necessary to expand the RF during activity planning (201.3.11.4). At 
each level, a specific result depends on a set of precursor results. These precursor results collectively represent the full 
set that is necessary and sufficient to achieve the desired results of those that are achieved next, leading up eventually 
to the AO itself.” 201.3.8.4 Intermediate Results (IRs). 
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c) Guiding Principles 
The following guiding principles underlie this plan; taking into account the M&E should 
be a tool for ensuring compliance with a development objective: 
x Accountability: This plan is a way of measuring the effectiveness of the project, 
so as to be able to improve its operations with each step, as well as to transmit 
information about the status of the project to stakeholders. A series of short 
term goals will serve to guide the project. By measuring the achievement of 
these goals, we will be able to tell when there is a need to improve project 
performance.  
x Systematization of Learning: Evaluation permits lessons learned throughout the 
project to contribute to the general knowledge in the field of development. By 
sharing what is learned during this project, we hope to contribute to this body 
of knowledge.  
 
 
d) Budgeting for Performance Management  
The PMP presented here implies the design of surveys, polls, consultations, and other 
processes of collection and systematization of information. Below is an estimate of the 
time and resources required to implement this plan, given the average hours per week 
that UASAN personnel will work on the M&E plan and the use of additional resources 
from the budget to carry out specific monitoring and evaluation activities. In addition,  
FAO is currently negotiating with Peace Corps the assignment of a new volunteer to 
UASAN who will work half time, including operating the M & E system. Total PMP costs 
are estimated to be US$ 35,600 (see Table below). 
 
Concept Input 
Unit 
Cost 
(US$) 
Quantity Cost 
Monitoring activities Monthly labour time (5 working days) 500 36 18000 
Monitoring operational 
costs Transport and supplies 100 36 3600 
Baseline estimation Consultancy services 5000 1 5000 
Learning and 
monitoring working 
sessions 
Logistics 
500 18 9000 
 
 TOTAL 35600 
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Section II: Results Framework  
a) Graphic Representation 
 
As is explained above, this project has one overarching objective, which can be broken 
down into four strategic objectives. In the pages that follow are four graphic 
representations, one for each strategic objective. Although for purposes of space the 
objectives have been divided, it is important to remember that all four contribute to 
the same overarching development objective.  
 
 
  DEVELOPMENT OBJECTIVE 
Improve the planning, coordination, and efficient use of donor 
resources for food security and nutrition (FSN) so as to better 
respond to the needs and priorities of the host country (Nicaragua).  
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b) Development Hypothesis  
 
The UASAN has as an overarching goal the improvement of planning, coordination, and 
efficient use of donor resources in FSN so as to better address the needs and priorities of 
Nicaragua.  This goal contributes to the principles of harmonization, alignment, and 
appropriation (AAA in Spanish) – harmonization among the various donor organizations, 
alignment between donors and the government, and appropriation of donor projects on the 
part of national stakeholders. To reach this overarching goal, the UASAN will follow lines of 
action that correspond to the four strategic objectives, assuming that by reaching each of 
these smaller goals, the larger goal will also be reached.  
The first objective assumes that one reason for a lack of coordination among FSN donors is a 
lack of information and useful knowledge. In coordination with experts and relevant 
knowledge-based national and international institutions, the UASAN will identify gaps in the 
available information and knowledge so as to facilitate the establishment of a research 
agenda to close these gaps, and will also provide platforms for sharing it with relevant 
stakeholders: spaces for debate, forums, and information systems. 
The second objective assumes that there is a lack of communication and discussion about 
technical and policy issues among FSN actors for purposes of policy design, planning and 
coordinating projects. To address this issue, the UASAN will create spaces for dialogue and 
open and informed debates. The assumption is that from these activities will follow better 
communication and improved FSN policy formulation and project planning and 
implementation.  
The third objective takes into account a new FSN law, Ley No. 693 (Ley de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y Nutricional), which establishes a Food Sovereignty, Food Security, 
and Nutrition Secretary (SESSAN) at the national level, as well as mandating that 
municipalities draft FSN plans. With the assumption that the SESSAN will require technical 
assistance to meet these requirements, the UASAN will provide technical support to this new 
government body. Additionally, it is assumed that there will be a necessity for coordination 
among the international donor community, so as to align with relevant public policies and 
programming, in coordination with the SESSAN. The UASAN will provide support to the 
government in creating information systems and using information in decision-making and 
will also generate relevant capacities among other non-public stakeholders. The UASAN will 
also help to publicize information about the activities of the SESSAN and other FSN actors. It 
is assumed that these activities will lead to an improved use of information for decision 
making, improved compliance with the new FSN law, and improved coordination with the 
goals of the SESSAN  
11 
 
Finally, the fourth objective assumes that contributing to the formulation and diffusion of a 
country FSN investment plan will help to align and harmonize FSN activities among all 
stakeholders. The UASAN will help with the formulation of national and sub-national FSN 
investment plans- 
c) Critical Assumptions  
 
Underlying all of these objectives is the critical assumptions that stakeholders in the donor 
community, the government of Nicaragua, NGOs, and the private sector will accept the 
UASAN as an expert in the field of FSN  and that these stakeholders will recognize the 
contributions of the UASAN as important and valuable. Additionally, it is assumed that 
resources will be available to complete the work plan and produce the outputs specified 
therein. It is assumed that the GON will be willing to work in coordination with the UASAN in 
the formulation of plans and projects. Finally, it is assumed that those representatives of 
organizations who are invited to participate in the various activities of the UASAN will attend 
the planned events and contribute to the overall success of the project.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
1.1 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Identify necessities and priorities in FSN based on analysis and information. 
Name of Intermediate Result: Improved efficiency in resource use and knowledge management in SSAN with the GoN, 
private sector, and civil society in order to strengthen the regulatory framework and improve agricultural productivity. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:  Donor Mapping Tool 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Mapping tool for FSN-related projects and programs developed and working. 
Unit of Measure: Online web application 
Disaggregated by: n/a  
Justification & Management Utility: To promote the efficient use of FSN program resources.  
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Verification of working final version 
Data Source(s): Website 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: UASAN office 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment: July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments: USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  quarterly 
Review of Data:   
Reporting of Data:  quarterly 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0 0  
2012 46 41 Mapped projects. 
2013 15   
 THIS SHEET LAST UPDATED ON: 07  /2012 
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1.2 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Identify necessities and priorities in FSN based on analysis and information. 
Name of Intermediate Result: Improved efficiency in resource use and knowledge management in SSAN with the GoN, 
private sector, and civil society in order to strengthen the regulatory framework and improve agricultural productivity. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   FSN Database 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Database of FSN-related studies developed and updated in the digital library. 
Unit of Measure: Database 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility:  To systematize FSN assessments, studies & research in Nicaragua. 
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Verification of updated database 
Data Source(s): Website 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment: July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  quarterly 
Review of Data:   
Reporting of Data:  quarterly 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012 1   
2013    
 THIS SHEET LAST UPDATED ON:  07/2012 /   / 
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1.3 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Identify necessities and priorities in FSN based on analysis and information. 
Name of Intermediate Result: Improved efficiency in resource use and knowledge management in SSAN with the GoN, 
private sector, and civil society in order to strengthen the regulatory framework and improve agricultural productivity. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   Website Visits 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Number of visits to the digital library and donor mapping website. 
Unit of Measure: Website visits 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility: To control the type and frequency of visits to the mapping website.  
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Reports from webmaster 
Data Source(s): Webmaster 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment: July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  quarterly 
Review of Data:   
Reporting of Data:  quarterly 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012 0   
2013 500   
 THIS SHEET LAST UPDATED ON: 07/2012 
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1.4 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Identify necessities and priorities in FSN based on analysis and information. 
Name of Intermediate Result: Improved efficiency in resource use and knowledge management in SSAN with the GoN, 
private sector, and civil society in order to strengthen the regulatory framework and improve agricultural productivity. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   Policy Reforms Analysis 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Number of FSN-related policy, regulation and administrative procedure reforms analyzed by the 
GON. 
Unit of Measure: Reforms 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility:  To provide management tools to strengthen the FSN-related policy framework. 
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Consult UASAN records 
Data Source(s): UASAN 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: UASAN office 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment: July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  quarterly 
Review of Data:   
Reporting of Data:  quarterly 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012 1   
2013 2   
 THIS SHEET LAST UPDATED ON: 07/2012  /   / 
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1.5 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Identify necessities and priorities in FSN based on analysis and information. 
Name of Intermediate Result: Improved efficiency in resource use and knowledge management in SSAN with the GoN, 
private sector, and civil society in order to strengthen the regulatory framework and improve agricultural productivity. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   Projects Formulated 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Number of projects, plans and initiatives formulated taking into account the contributions of 
UASAN. 
Unit of Measure: Projects, plans and initiatives 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility: To provide management tools to strengthen the FSN-related policy framework  
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Consult UASAN records 
Data Source(s): UASAN 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: UASAN office 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment: July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  quarterly 
Review of Data:   
Reporting of Data:  quarterly 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012 8   
2013 10   
 THIS SHEET LAST UPDATED ON:   : 07/2012/   / 
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2.1 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Strengthen the dialogue between GON, donors, private sector and civil society related to 
strategies, plans, programs and other FSN–related topics. 
Name of Intermediate Result: Strengthened governance, institutional and political dialogue between government, 
donors, civil society and the private sector. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   Policy Recommendations 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Number of policy recommendations produced and taken up by the government. 
Unit of Measure: Policies 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility:  To strengthen the FSN-related governance.  
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Consult UASAN records 
Data Source(s): UASAN 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: UASAN office 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment: July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  annually 
Review of Data:   
Reporting of Data:  annually 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012 1   
2013 2   
 THIS SHEET LAST UPDATED ON:  07/2012 /   / 
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2.2 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Strengthen the dialogue between GON, donors, private sector and civil society related to 
strategies, plans, programs and other FSN–related topics. 
Name of Intermediate Result: Strengthened governance, institutional and political dialogue between government, 
donors, civil society and the private sector. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   Participating Organizations 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Number of participating organizations and associations. 
Unit of Measure: Organizations and Associations 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility:  To promote the harmonization and dialogue among key FSN players. 
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Consult UASAN records 
Data Source(s): UASAN 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: UASAN office 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment: July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  quarterly 
Review of Data:   
Reporting of Data:  quarterly 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012 6   
2013 6   
 THIS SHEET LAST UPDATED ON: 07/2012 
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3.1 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Capacity building of SESSAN, other agencies of the GoN and other stakeholders in 
planning, tracking and monitoring of FSN in Nicaragua. 
Name of Intermediate Result: Increased capabilities of SESSAN and other actors to implement Act 693. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   FSN Information System 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): FSN Information System developed and functioning. 
Unit of Measure: Online web application 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility:  To strengthen the GON capacity to monitor and report on the FSN situation in 
Nicaragua. 
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Verification of working final version 
Data Source(s): Website 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: MAGFOR 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment:  July 2012 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  annually 
Review of Data:   
Reporting of Data:  annually 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012 1   
2013    
 THIS SHEET LAST UPDATED ON:  07/2012 /   / 
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3.2 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Capacity building of SESSAN, other agencies of the GoN and other stakeholders in 
planning, tracking and monitoring of FSN in Nicaragua. 
Name of Intermediate Result: Increased capabilities of SESSAN and other actors to implement Act 693. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   Training Events 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Number of training events developed to facilitate the implementation of Law 693. 
Unit of Measure: Trainings 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility:  To strengthen the human and institutional capacity of actors involved in the 
implementation of Law 693. 
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Consult UASAN records. 
Data Source(s): UASAN 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: UASAN office 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment: July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  quarterly 
Review of Data:   
Reporting of Data:  quarterly 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012 5   
2013 5   
 THIS SHEET LAST UPDATED ON: 07/2012  /   / 
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3.3 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Capacity building of SESSAN, other agencies of the GoN and other stakeholders in 
planning, tracking and monitoring of FSN in Nicaragua. 
Name of Intermediate Result: Increased capabilities of SESSAN and other actors to implement Act 693. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   Implementation Studies 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Number of studies completed on the progress of the implementation of Law 693. 
Unit of Measure: Studies 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility:  To provide technical assistance to different sectors to strengthen planning, 
continuation, and monitoring of FSN Law 693. 
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Consult UASAN records 
Data Source(s): UASAN 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: UASAN office 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment: July 2012 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  annually 
Review of Data:   
Reporting of Data:  annually 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012 2   
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2013 4   
 THIS SHEET LAST UPDATED ON:  07/2012 /   / 
 
3.4 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Capacity building of SESSAN, other agencies of the GoN and other stakeholders in 
planning, tracking and monitoring of FSN in Nicaragua. 
Name of Intermediate Result: Increased capabilities of SESSAN and other actors to implement Act 693. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   Capacity building 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Number of institutions undertaking capacity strengthening. 
Unit of Measure: Institutions 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility:  To strengthen the human and institutional capacity of actors involved in the 
implementation of Law 693. 
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Consult UASAN records 
Data Source(s): UASAN 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: UASAN office 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment: July 2012 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  annually 
Review of Data:   
Reporting of Data:  annually 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012 6   
2013 6   
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4.1 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Identify the country’s FSN-related needs and priorities based on information, analysis 
and knowledge. 
Name of Intermediate Result: The development of a national strategy for FSN and a country investment plan. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   FSN Strategy 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): National FSN strategy realized. 
Unit of Measure: Strategy 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility:  To provide a coherent structure and alignment to the FSN programs implemented 
in Nicaragua. 
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Verification of working final version 
Data Source(s): UASAN 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: SESSAN 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment: July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:  annually 
Review of Data:   
Reporting of Data:  annually 
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
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2012 1   
2013    
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4.2 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Identify the country’s FSN-related needs and priorities based on information, analysis 
and knowledge. 
Name of Intermediate Result: The development of a national strategy for FSN and a country investment plan. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   Country Investment Plan 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Development of a Country Investment Plan (PIP). 
Unit of Measure: Plan 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility:  To identify the financial needs and possible gaps to implement the FSN National 
strategy. 
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Consult UASAN records 
Data Source(s): UASAN 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually  
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: SESSAN 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment:  July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:   
Review of Data:   
Reporting of Data:   
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
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Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012 0   
2013 1   
 THIS SHEET LAST UPDATED ON: 07/2012 
 
 
 
4.3 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Identify the country’s FSN-related needs and priorities based on information, analysis 
and knowledge. 
Name of Intermediate Result: The development of a national strategy for FSN and a country investment plan. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   Percentage of Contribution 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): The percentage of GT-SAN’s contribution to the Country Investment Plan (PIP). 
Unit of Measure: Percentage 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility:  The PIP is a planning and control tool that facilitate the funding search and 
contribution from different sectors. 
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Consult GT-SAN records 
Data Source(s): GT-SAN 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: SESSAN 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment:  July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:   
Review of Data:   
Reporting of Data:   
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
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Other Notes: 
PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012    
2013 10-15%   
 THIS SHEET LAST UPDATED ON:  07/2012 
 
4.4 
 
Performance Indicator Reference Sheet 
Name of Strategic Objective:   Identify the country’s FSN-related needs and priorities based on information, analysis 
and knowledge. 
Name of Intermediate Result: The development of a national strategy for FSN and a country investment plan. 
Name of Program Objective: AO2: Economic Growth 
Name of Indicator:   Law # 693: Progress implementation 
DESCRIPTION 
Precise Definition(s): Number of studies, assessments conducted regarding the progress of the Law´s implementation. 
Unit of Measure: Studies 
Disaggregated by: n/a 
Justification & Management Utility:  Since its enactment in July 2009, it is currently unknown the progress reached in 
the law implementation.   
PLAN FOR DATA ACQUISITION  
Data Collection Method: Consult GT-SAN records 
Data Source(s): GT-SAN 
Responsible Party: UASAN 
Frequency & Timing of Data Analysis and Reporting: Annually 
Estimated Cost of Data Acquisition: $0 
Individual Responsible for Providing Data to USAID: Enrique O. Urbina 
Location of Data Storage: SESSAN 
DATA QUALITY ISSUES 
Date of Initial Data Quality Assessment:  July 2013 
Known Data Limitations and Significance (if any):  
Actions Taken or Planned to Address Data Limitations:   
Date of Future Data Quality Assessments:  
Procedures for Future Data Quality Assessments:  USAID ADS 
PLAN FOR DATA ANALYSIS, REVIEW, & REPORTING 
Data Analysis:  
Presentation of Data:   
Review of Data:   
Reporting of Data:   
OTHER NOTES 
Notes on Baselines/Targets:  
Other Notes: 
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PERFORMANCE INDICATOR VALUES 
Year Target Actual Notes 
2011 0   
2012 2   
2013 4   
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